

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

### Objednávateľ:

Názov: Okresný súd Rimavská Sobota  
Právna forma: štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia  
Adresa/Sídlo: Námestie Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota  
IČO: 00165816  
DIČ: 2021292900  
Telefón/fax:  
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Zachar, predseda okresného súdu  
Bankové spojenie:  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AVAL s.r.o.**  
Sídlo: **Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany**  
Zastúpený: Jana Jakubíková, konateľka spoločnosti  
IČO: 31439080  
DIČ: 2020418026  
IČ DPH: SK2020418026  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu (IBAN):

zapísaný v registri: v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 46450/N  
Kontaktná osoba: Ing. Patrik Sasko  
Telefón: 0948 925 825  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

## Čl. I.

### Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Zb.“) s názvom „Rekonštrukcia špeciálnej vypočítavacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Rimavská Sobota“
- 1.2 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“, podporeného z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

## Čl. II.

### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – rekonštrukčné práce v administratívnej budove, ktorá sa nachádza na Námestí Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská

Sobota, podrobná technická špecifikácia diela je v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedenými v článku II zmluvy.

### Čl. III.

#### Rozsah a kvalita diela

- 3.1 Dielo bude realizované v súlade s technickou správou podľa prílohy č. 1 zmluvy a oceneným výkazom výmer prílohy č. 2 zmluvy (prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami), európskymi normami (EN) a slovenskými technickými normami (STN), všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi platnými v čase realizácie diela, a v súlade s technologickými postupmi výrobcov na montáž dodávaných technických zariadení – inštalačných rozvodov a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s technickou špecifikáciou, rozsahom a povahou diela, stavebnými priestormi, v ktorých má byť dielo vykonané, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela pri dodržaní vysokej úrovne kvality prác súvisiacich s vykonaním diela.
- 3.3 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v prílohe č. 2. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
- 3.4 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi z vážnych dôvodov zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 3.5 Práce, ktoré navrhuje objednávateľ, resp. zhotoviteľ, ktoré neboli zachytené v technickej špecifikácii a ocenenom výkaze výmer, ktorých uskutočnenie je nevyhnutné z dôvodov súvisiacich s realizáciou diela, a ktoré zhotoviteľ pri ocenení predmetu ponuky podľa podkladov objednávateľa nemohol zistiť, ale vyskytli sa až pri samotnej realizácii, a bez akceptácie uvedeného kroku nie je možné plynule pokračovať v realizácii diela, a ktoré predstavujú zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (ďalej len „naviac práce“), je možné vykonať iba po predchádzajúcom súhlase objednávateľa vo forme písomného dodatku k zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavebné práce pred ich použitím v rozsahu podľa zákona

č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľom použiť i ekvivalent druhov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii diela oproti materiálom a výrobkom uvedeným vo výkaze výmer a/alebo v technickej špecifikácii, ktoré musia mať minimálne kvalitatívne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) materiálov, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer a/alebo v projektovej dokumentácii. V prípade pochybností o ekvivalencii výrobkov a materiálov je túto skutočnosť zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať. V prípade, ak nepôjde o ekvivalentné materiály a výrobky, objednávateľ nie je povinný ani oprávnený ich použitie odsúhlasiť.

#### Čl. IV. Čas a miesto plnenia zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať nasledovné lehoty plnenia zmluvy:
- 4.1.1 začatie realizácia diela: najneskôr **do 10 dní** od dátumu odovzdania staveniska podľa bodu 7.1.1; staveniskom sa na účely tejto zmluvy rozumie priestor, v ktorom zhotoviteľ uskutočňuje stavebné práce podľa tejto zmluvy,
  - 4.1.2 ukončenie realizácie diela: najneskôr **do 120 dní** od dátumu odovzdania staveniska,
  - 4.1.3 postup stavebných prác (harmonogram výstavby), plán BOZP pre stavebnú činnosť a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 254/1998 Z. z.“) (ďalej len „**harmonogram**“) je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi **do 5 (piatich) kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska zhotoviteľovi**. Odsúhlasený harmonogram (harmonogram výstavby, plán BOZP pre stavebnú činnosť a skúšobný plán) je zhotoviteľ povinný dodržiavať počas celej realizácie diela.
- 4.2 V harmonograme budú uvedené postupové (priebežné) termíny realizácie. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „**finančný objem plnenia**“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie. K zmene harmonogramu po jeho odsúhlasení objednávateľom podľa predchádzajúceho bodu môže dôjsť len so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia.
- 4.4 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov na jeho strane viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom písomne neinformuje objednávateľa v zmysle bodu 4.3 tohto článku zmluvy, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.5 V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so zhotovením diela v lehote podľa bodu 4.1.2 tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
- 4.6 Miestom plnenia je administratívna budova Okresného súdu Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota .

## Čl. V. Cena za dielo

- 5.1 Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. vo výške :
- cena diela bez DPH 11.624,02EUR
- slovom: jedenásttisícšesťstodvadsaťštyri EUR a dva centy
- v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Ocenený výkaz výmer“.
- 5.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivjej fakturácie.
- 5.3 Cena za vykonanie diela uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu diela, najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, likvidáciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a to v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 (jednom) vyhotovení v digitálnej forme, náklady spojené s dodržiavaním všetkých platných zásad v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia vrátane nákladov spojených s vypracovaním plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela.
- 5.4 V prípade, že v prílohe č. 2 zmluvy („Ocenený výkaz výmer“) nie je vyplnená niektorá položka, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
- 5.5 Pri prípadnej úprave ceny resp. úprave položiek výkazu výmer, podľa čl. III, bod 3.5. sa bude postupovať nasledovne: všetky navyš práce je zhotoviteľ povinný navrhnúť a zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a osobou oprávnenou vo veciach technických nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia po odsúhlasení objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím ich realizácie. K začatiu ich realizácie pristúpi až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve uzatvorenému v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
- 5.6 V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa určí cena navyš prác odsúhlasených objednávateľom na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy:
- 5.6.1 Zhotoviteľ navyš práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto zmluvy;
- 5.6.2 Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
- 5.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

## Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ po ukončení prác za príslušný kalendárny mesiac zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „mesačný súpis“), ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 2, resp. podľa čl. V. bod 5.6. tejto zmluvy a predloží ho objednávateľovi najneskôr prvý pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačný súpis bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Mesačný súpis bude vytváraný priamo z prílohy č. 2 tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude uvedený nulový údaj. Mesačný súpis nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu. Objednávateľ prostredníctvom osoby oprávnenej vo veciach technických mesačný súpis odsúhlasí najneskôr do 10 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu uvedie v lehote podľa predchádzajúcej vety svoje výhrady, zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis do 2 pracovných dní od doručenia výhrad objednávateľom. Objednávateľ tento opravený mesačný súpis odsúhlasí do 2 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. Dôvodné výhrady je zhotoviteľ povinný akceptovať. Ak objednávateľ v stanovenej lehote podľa tohto bodu neuvedie žiadne výhrady ani mesačný výpis neodsúhlasí, považuje sa mesačný výpis za odsúhlasený posledným dňom stanovenej lehoty.
- 6.2 Platby za vykonanie diela budú uskutočnené objednávateľom na základe dvoch faktúr vystavených zhotoviteľom na podklade odsúhlasených mesačných súpisov. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru až na základe odsúhlaseného mesačného súpisu / odsúhlasených mesačných súpisov, ak objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 50 % celkovej ceny diela podľa čl. VI, bod 5.1 tejto zmluvy. Druhú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí diela. Prílohu každej faktúry zároveň musí tvoriť aj krycí list faktúry, zisťovací protokol, odsúhlasený mesačný súpis, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa mesačného súpisu, v počte minimálne 10 digitálnych fotografií.
- 6.3 Ak táto zmluva v bode 6.4. neustanovuje inak, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi riadne doručení faktúru do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi, a to prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohy podľa bodu 6.2 tohto článku zmluvy, nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov, alebo bude obsahovať iné zrejme nesprávnosti, vady v písaní alebo počítaní, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takom prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením doplnenej, opravenej, resp. novej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Po vystavení druhej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením druhej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľovi za uspokojené.

## Čl. VII. Podmienky zhotovenia diela

### 7.1 Odovzdanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko diela najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom dátum a čas odovzdania staveniska oznámi objednávateľ zhotoviteľovi najmenej dva pracovné dni vopred. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska a zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

### 7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osoby oprávnenej vo veciach technických obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho vykonával riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

### 7.3 Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas vykonané dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľ musí po celú dobu vykonávania diela spĺňať podmienky podľa osobitných predpisov pre vykonávanie príslušných stavebných prác.
- 7.3.2 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce a iné práce súvisiace s dielom v odbornej kvalite podľa príslušných platných STN, odvetvových noriem, technických predpisov a všeobecne záväzných platných a účinných právnych predpisov v čase realizácie diela a v priebehu realizácie diela je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 7.3.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.3.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávatel na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

- 7.3.5 Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
- 7.3.6 Zhotoviteľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní. Ak toto právo nevykoná, má sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.7 Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku 5 (päť) pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.
- 7.3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
- 7.3.9 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 7.3.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 zákona č. 513/1991 Zb.
- 7.3.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.3.13 Zhotoviteľ zabezpečí dostupnosť/ riadny výkon činnosti stavbyvedúceho po celú dobu realizácie diela, pričom zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť poverenie alebo výmenu stavbyvedúceho objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do ôsmich (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

#### 7.4 Poverené osoby

- 7.4.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:  
**PhDr. Renata Jakubičková, JUDr. Peter Vojtko**, ako osoby oprávnené vo veciach technických (za objednávateľa)  
**Ing. Patrik Sasko**, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

- 7.4.2 Osoba oprávnená vo veciach technických ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalšie úsekové osoby oprávnené vo veciach technických objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

#### 7.5 Osobitné požiadavky

- 7.5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri získaní tejto zákazky sa nedopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, ani iným nedovoleným spôsobom neovplyvnil výber zhotoviteľa.
- 7.5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom v rámci projektu „Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“, vrátane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
- 7.5.3 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle správcu programu v rámci projektu „Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“.

### Čl. VIII.

#### Subdodávatelia

- 8.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela je oprávnený plniť aj prostredníctvom tretích subjektov („Subdodávateľ“), pričom zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj za služby/plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie pochybností, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám.
- 8.2 Zoznam Subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť Subdodávateľa do zoznamu Subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávatelia zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (oprávnenie uskutočňovať stavebné práce).
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho Subdodávatelia s postavením subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ktorým v súvislosti s touto zmluvou vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora, boli riadne, včas a po celú dobu poskytovania služieb/plnení v zmysle tejto zmluvy zapísaní do tohto registra.
- 8.4 Za účelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť objednávateľovi zoznam všetkých Subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto



zmluvy (ďalej len „Zoznam“), a zároveň všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v zozname podľa bodu 8.2, ktorých neuviedol v Zozname a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ.

- 8.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.3, a teda bude táto zmluva plnená Subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať Subdodávateľia, ktorí si riadne nespĺnili svoju zákonnú povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (resp. jeho udržiavania), objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu v sume 2.000,- EUR (dvetisíc eur) za každého Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., ktorý sa riadne a včas nezapíše do registra, resp. bude z registra vymazaný.
- 8.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 8.4. objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.

## Čl. IX.

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Dielo bude odovzdané po jeho vykonaní/ ukončení na základe protokolu podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len „protokol“) v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých po 2 (dve) obdrží každá zmluvná strana. Ak všeobecne záväzný právny predpis alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu príslušnej etapy diela.
- 9.2 Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 (desať) dní pred ich ukončením.
- 9.3 Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný predložiť všetky doklady súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy (napr. doklady o likvidácii odpadu, revízne správy, doklady o vykonaných skúškach, certifikačné osvedčenia) v zmysle platných právnych predpisov a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – stavebná časť a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.
- 9.5 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:
- 9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
  - 9.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - 9.5.3 nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady,
  - 9.5.4 má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 9.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených v technickej špecifikácii a výkazom a výmerom, oznámením stavebnému úradu, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickej špecifikácii, výkazu a výmeru a oznámeniu

stavebnému úradu. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.

- 9.7 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených vád, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť protokolárne odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela v prípade nedodržania termínu ukončenia diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.
- 9.8 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.

## **Čl. X. Sankcie**

- 10.1 Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
- 10.1.1 0,05 % z ceny diela podľa bodu 5.1 za každý, aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2. tejto zmluvy alebo omeškania zhotoviteľa prevziať stavenisko v súlade s bodom 7.1. tejto zmluvy,
  - 10.1.2 0,1 % z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle harmonogramu zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania, ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme,
  - 10.1.3 1,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť odstrániť vady diela v lehote podľa čl. XI bod 11.5. tejto zmluvy,
  - 10.1.4 1,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade nepredloženia zoznamu subdodávateľov podľa čl. VIII. bod 8.2. zmluvy,
  - 10.1.5 10,- EUR (tisíc eur) za každý aj začatý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., pričom toto právo na zmluvnú pokutu zaniká, ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu,
  - 10.1.6 20- EUR (dvetisíc eur), ak zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy použije Subdodávateľa, ktorého neuvedie v zozname podľa čl. VIII. bod 8.2., resp. v prípade ktorého nedôjde k doplneniu podľa čl. VIII. bod 8.2., a to za každého Subdodávateľa,
  - 10.1.7 20,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ak dôjde k porušeniu potom, čo bol zhotoviteľ objednávateľom písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti,
  - 10.1.8 330,- EUR ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, a to za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa,
  - 10.1.9 10 % z ceny diela bez DPH, ak zhotoviteľ do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy a následne kedykoľvek počas jej trvania do 15 dní od výzvy objednávateľa nepreukáže platné poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle čl. XII. bod 12.2 tejto zmluvy,
  - 10.1.10 10 % zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatennej svojim subdodávateľom, ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom,

v sume, v ktorej bude objednávateľ z dôvodov podľa tohto bodu povinný vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť, ak sa preukáže, že zhotoviteľ poskytol nepravdivé vyhlásenie podľa čl. VII., bod 7.5.1 zmluvy, teda pri získaní tejto zákazky sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber zhotoviteľa,

10.1.11 20,- EUR ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa podľa čl. VII., bod 7.5.2 zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý deň omeškania.

10.3 Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sú splatné do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry na ich úhradu druhej zmluvnej strane.

## Čl. XI.

### Zodpovednosť za vady, záruka

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené podkladmi objednávateľa a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych technických normách. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

11.2 Záručná lehota je stanovená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na **60 (šesťdesiat) mesiacov**, s výnimkou zariadení, výrobkov, zabudovaných materiálov a prvkov, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, pre ktoré platí záručná lehota poskytovaná výrobcom uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

11.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

11.4 Objávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná emailom a zároveň listovou zásielkou. Pre zamedzenie pochybností, právo na uplatnenie nárokov v súvislosti s vadami diela má objednávateľ bez ohľadu na to, že dielo prevzal a podpísal o tom protokol podľa bodu 9.1. tejto zmluvy, a to aj keď ide o vadu, ktorú malo dielo už pri jeho prevzatí.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody najneskôr do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.

- 11.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
- 11.7 Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.

## **Čl. XII.**

### **Zodpovednosť za škodu**

- 12.1 Ak nevyplýva z príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky inak, ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa bude spravovať podľa všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika pri realizácii tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa čl. V., bod 5.1 zmluvy.
- 12.3 Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že objednávateľ má popri zmluvnej pokute v zmysle tejto zmluvy i právo na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej príslušnú zmluvnú pokutu.
- 12.4 Objednávateľ má právo na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená tým, že zhotoviteľ poskytol nepravdivé vyhlásenie podľa čl. VII., bod 7.5.1 zmluvy alebo porušil povinnosť podľa čl. VII., bod 7.5.2 zmluvy.

## **Čl. XIII.**

### **Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody**

- 13.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 13.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.
- 13.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času odovzdania diela objednávateľovi.

## **Čl. XIV.**

### **Ukončenie zmluvy**

- 14.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

- 14.2 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 14.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
- 14.3.1 ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - 14.3.2 ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
  - 14.3.3 ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dní,
  - 14.3.4 ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
  - 14.3.5 ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
  - 14.3.6 ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
  - 14.3.7 ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
  - 14.3.8 ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. X. bod 10.1.9 nepreukáže objednávateľovi platné poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle čl. XII. bod 12.2 tejto zmluvy,
  - 14.3.9 ak zhotoviteľ poskytne nepravdivé vyhlásenie podľa čl. VII., bod 7.5.1 tejto zmluvy,
  - 14.3.10 ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VII. bod 7.5.2 tejto zmluvy.
- 14.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, pri ktorých z povahy veci vyplýva, že majú trvať i po ukončení zmluvy. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj:
- 14.4.1 podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
  - 14.4.2 atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.
- Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.
- 14.5 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
- 14.5.1 zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
  - 14.5.2 súpis odovzdávaných dokladov,
  - 14.5.3 súpis častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
  - 14.5.4 dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
  - 14.5.5 ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 14.6 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- 14.6.1 časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,

**Čl. XV.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 15.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 15.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- 15.2.1 Príloha č. 1 – Technická špecifikácia diela
  - 15.2.2 Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer
  - 15.2.3 Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
- 15.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.
- 15.4 Ak táto zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve.
- 15.5 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno predčasne ukončiť kedykoľvek vzájomnou písomnou dohodou.
- 15.6 Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa.
- 15.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.8 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

V Rimavskej Sobote, dňa  
Za objednávateľa:

V ....., a.a. ....  
Za zhotoviteľa:

Obsah

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTU .....	3
2. STAVEBNÉ RIEŠENIE.....	3
BÚRACIE PRÁCE .....	3
NAVRHOVANÝ STAV .....	3
3. ELEKTROINŠTALÁCIA – SILNOPRÚD.....	4
4. ELEKTROINŠTALÁCIA – SLABOPRÚD.....	4
5. NAKLADANIE S ODPADMI.....	5
6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .....	5
7. STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ PRÁCE .....	5
8. ÚDAJE O OSOBITNÝCH OPATRENIACH .....	5
9. ZÁVER .....	8

## 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTU

Názov projektu :	PRESTAVBA MIESTNOSTÍ
Miesto stavby :	Okresný súd Rimavská Sobota, Jesenského 339, 979 01 Rimavská Sobota par.č. 561
Stavebník :	Okresný súd Rimavská Sobota, Jesenského 339, 979 01 Rimavská Sobota
Zodpovedný projektant :	Lukáš Obernauer, ATELIERLO, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
Spracovateľ projektu :	Lukáš Obernauer, ATELIERLO, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
Autor návrhu :	Lukáš Obernauer, ATELIERLO, s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
Generálny dodávateľ stavby :	bude vybraný konkurzom
Stupeň projektu :	Projekt stavby
Dátum :	07/2022

## 2. STAVEBNÉ RIEŠENIE

### BÚRACIE PRÁCE

#### Podlaha

Bez zásahu.

#### Steny

Bez zásahu.

#### Strop

Bez zásahu.

#### Dvere

V miest. č.1.05 a 1.06 sa demontujú dverné krídla. V miest.č.1.04 sa demontuje dverné krídlo a vybúra sa oceľová zárubeň. Demontujú sa prahy dverí.

### NAVRHOVANÝ STAV

#### Zvislé nenosné konštrukcie

Pre zlepšenie nepriezvučnosti stien je navrhnutá akustická pred sadená spriahnutá sadrokartónová stena (napr. Rigips 3.21.20MA). Oceľová konštrukcia z pozinkovaného oceľového plechu s vystuženými stenami. Profil U 20x20x30mm a profil C 18x45x18mm. Profil C kotvený do steny závesom akustik. Kotvíť do jest. profilov steny. Pod každú konštrukciu osadiť tesnenie. Stena je dvojito opláštená akustickou sadrokartónovou doskou 2x hr.12,5mm. Zatmelenie podľa technologického predpisu výrobcu. Stupeň tmelenia Q2. Profil U odsadený od pôvodnej steny 10mm (alebo podľa krivosti steny). V mieste kotvenia slaboprúdového zariadenia (RACK) osadiť zosilnený profil UA až po nosný strop a zhustiť závesy. *V prípade zistenia, že sa nedá kotviť RACK na stenu z dôvodu nedostatočnej únosnosti pôvodnej sadrokartónovej steny, sa RACK osadí na zem!*

#### Povrchové úpravy stien

Steny sa upravujú podľa výkresu „Povrchové úpravy stien“. Steny kde nie je navrhnutá pred sadená stena sa vyspravujú (cca 15%). Na steny sa nenesie penetrácia a maľba biela, umývateľná svetlo šedá farba S-1000N, alebo umývateľná S-0502-Y. Vo vypočítavacej miestnosti sa na osadí polystyrénová ozdobná lišta v.100mm vymaľovaná na bielo, spodná hrana +0,800. Na jednej stene vo vypočítavacej miestnosti sa osadí vliesová tapeta od výšky +1,000 do +2,650m. Tapeta by mala byť v jemných farebných tónoch, zobrazená krajina, bez vyobrazených ostrých prvkov.

#### Tepelné izolácie

Pred sadená stena je zateplená izoláciou zo sklenej vlny hr.30mm s minimálnou objemovou hmotnosťou 23kg/m<sup>3</sup>.

#### Stolárske výrobky

V miestnostiach je navrhnutý atypický nábytok. Vid'. výkr. Zariadenie.

#### Kožené výrobky

Vo vypočítavacej miestnosti je navrhnutá kožená sedačka a kožené kreslo. Vid'. výkr. Zariadenie.

#### Textilné výrobky

Vo vypočítavacej miestnosti je navrhnutý kusový koberec. Vo vypočítavacej miestnosti je navrhnutý svetlo šedý nepriehľadný záves. Vid'. výkr. Zariadenie.



#### **Interiérové dvere**

Pôvodné drevené dvere odizolovať zvnútra akustickými doskami. Na drevenú zárubeň osadiť samolepiacu izolačnú pásku. Vzhľadom na celkový interiér chodby nie je možné z hľadiska architektúry dvere vymeniť za zvukovo izolačné.

### **3. ELEKTROINŠTALÁCIA – SILNOPRÚD**

Projekt rieši rekonštrukciu zásuvkovej elektroinštalácie v prestavovaných priestoroch v objekte súdu. Osvetlenie ostáva pôvodne.

V riešenom priestore bude osadený nový podružný rozvádzač RP, ktorý bude napojený z existujúceho najbližšieho podružného rozvádzača. V existujúcom rozvádzači bude osadený nový istič LTE 20/B/3, z ktorého bude vyvedený kábel CYKY-J 5x4. Kábel bude vedený po neriešených priestoroch v žlabe PVC 40x20 na povrchu.

Na istenie obvodov pred preťažením a skratmi sú v rozvodnici použité ističe s menovitými hodnotami prvkov udanými vo výkresovej časti projektu. Pri osádzaní rozvádzača je potrebné, prekonzultovať presné konkrétne umiestnenie s navrhovateľmi ostatných technológií, (UK, TZB, VZT) z dôvodu, aby nedošlo ku vzájomnej kolízii a aby ostal voľný priestor pred rozvádzačom min. 800 mm.

#### **ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA :**

Zásuvkové obvody budú realizované káblami CYKY-J 3x2,5 v žlaboch na povrchu a v riešených priestoroch za novými zástenami a nad podhľadom. Konkrétne typy zásuviek a presné rozmiestnenie môže byť ešte upresnené počas realizácie investorom. Zásuvky budú osadené 0,3 m nad podlahou, prípadne 0,9-1,2 m a podľa konkrétnych požiadaviek investora v jednotlivých priestoroch. Pri osádzaní zásuviek na stavbe je potrebné skoordinať presné umiestnenie zásuviek s inými prvkami inštalácií, ako napr. s radiátormi, tak aby nedochádzalo k vzájomnému prekryvaniu.

### **4. ELEKTROINŠTALÁCIA – SLABOPRÚD**

Systém je navrhnutý na základe technických podmienok a požiadaviek od investora a na základe obhliadky daného objektu.

Bude realizovaný monitorovací a nahrávací systém, ktorý pozostáva z IP záznamového zariadenia NVR, doplnené o pevný disk HDD a 4ks PTZ IP kamier, ktoré budú uchytené na konzolách resp. na zníženom kazetovom strope. Ku kamerám budú pripojené 4ks externé mikrofóny, ktoré budú umiestnené na strope miestnosti. Na napájanie kamier bude použitý PoE switch, ktorý bude spolu aj s NVR umiestnený v rack-ovej skrini na stene pod stropom v technickej miestnosti.

Systém bude doplnený o záložný zdroj UPS, ktorý bude slúžiť na elimináciu krátkodobých výpadkov 230V a na dobu nevyhnutnú pre korektné ukončenie procesu nahrávania, tak aby nedošlo k znehodnoteniu prípadného záznamu

On-line obraz a obraz zo záznamu výsluchu bude zobrazovaný obsluhu na monitore, umiestnenom na stole obsluhy a prehľadovom veľkom monitore umiestnenom na konzole na stene tak, aby bol obraz dobre viditeľný pre prítomné osoby v technickej miestnosti

On-line zvuk alebo zvuk pri prehrávaní nahratých výsluchov bude prenášaný z pripojených reproduktorov s možnosťou pripojenia slúchadiel do AUX výstupu pre diskretný odposluch, prípadne z tohoto výstupu môže byť vytváraný externý audiozáznam na diktafón.

Ovládanie a nastavenie kamier, ako aj ich otáčanie a približovanie na vypočúvanú osobu sa bude vykonávať prostredníctvom systémovej klávesnice s Joystick-om.

Komunikačný prenos medzi jednotlivými miestnosťami bude zabezpečený online komunikáciou pomocou tabletov, prostredníctvom textových správ softvérom (LAN Messenger). Tablety budú pripojené na WiFi sieť vytvorenou pomocou sieťových zariadení, umiestnených vo výsluchovej miestnosti a technickej miestnosti. Sieť bude šifrovaná, prísne oddelená od ostatnej sieťovej infraštruktúry budov. Je nutné zabezpečiť pripojenie len zariadení predmetnej štruktúry (komunikačné tablety).

## 5. NAKLADANIE S ODPADMI

Odpady, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. V zmysle vyhlášky bude mať stavba nasledovné odpady: tehly, dlaždice, zmiešaný stavebný odpad, dvere, sadrokartón, obaly z papiera, plastov a dreva.

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória	Predpokladané množstvo
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	5 kg
17 01 01	Betón	O	2 kg
17 01 07	Zmesi betónu, tehál	O	25 kg
17 02 01	Drevo	O	3 kg
17 02 02	Sklo	O	1 kg
17 02 03	Plasty	O	5 kg
17 04 05	Železo, oceľ	O	10 kg
17 08 02	Sadrokartón	O	15 kg

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú dokumentované pri kolaudácii na základe evidencie vedenej dodávateľom stavebných prác a dokladu od prevádzkovateľa skládky o uhradení poplatku za uloženie odpadov.

Hmoty budú odvezené na skládky odpadu. Pri dovoze stavebného materiálu, odvoze sute musí stavebník zabezpečiť čistenie príľahlej komunikácie. Pri prácach konštrukcie kropiť, aby nedochádzalo k prašnosti.

## 6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nebude mať žiadna negatívny vplyv na životné prostredie. Jedná sa o rodinný dom, ktorého prevádzka neznehodnocuje životné prostredie. Stavba bude realizovaná na parcele stavebníka, nevyžaduje záber verejného priestranstva. Pred začatím prác nie je nutný výrub vzrastlej zelene.

## 7. STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné ustanovenia vyhlášky č.147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o verejnom zdravotníctve a k nim vykonávacie vyhlášky a nariadenia vlády. Taktiež je nutné dodržiavať príslušné STN.

## 8. ÚDAJE O OSOBITNÝCH OPATRENIACH

Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné ustanovenia vyhlášky č.147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o verejnom zdravotníctve.

Zamestnávateľ je povinný určiť odborne spôsobilého zamestnanca, alebo ho zabezpečiť dodávateľský ( bezpečnostného technika ), ktorý bude vykonávať úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tým však nie je dotknuté plnenie povinnosti a zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené podnikať, musí byť medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku.

Podľa zákona č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách je stavebník povinný poveriť koordinátora bezpečnosti, ktorého náplňou je koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Dodávateľ je povinný spolupracovať a poskytnúť poverenému koordinátorovi stavebníka požadované informácie pre vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany. Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu

bezpečnosti práce č. 374/1990, najmä § 68 až 70 – búracie práce a § 47 až 53 – práce vo výškach a na streche. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy.

Pri búracích prácach, ktoré sa týkajú hlavne odstraňovania a nahradzovania nosných konštrukcií, musí sa zachovať postup zabezpečujúci statickú stabilitu a podľa potreby pred výmenou sa vybudujú staticky vyhovujúce dočasné podperné konštrukcie. Dodávateľ musí dodržiavať postupy stanovené projektantom statiky v projekte a jeho pokynmi

v rámci autorského dozoru. Pri búraní stropnej konštrukcie sa musí priestor pod stropom ohradiť, aby sa zamedzil možný vstup pracovníkov pod búranú konštrukciu stropu.

Z hľadiska protipožiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodávateľ rešpektovať zákon o požiarnej ochrane č.314/2001 Z. z., ako aj STN v danej problematike. Pri práci s otvoreným ohňom ( rezanie oceľovej konštrukcie a pod.), musia byť horľavé predmety z blízkeho okolia odstránené, alebo prekryté nehorľavým krytom. Príjazdne a staveniskové komunikácie nesmú byť zatarasené, aby vždy bol zachovaný prejazdny profil pre vozidlá požiarnej zásahovej jednotky a pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci. Na stavenisku musia byť vyznačené smery únikovej cesty. Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb ( otvory, jamy, nestabilné konštrukcie ) je dodávateľ stavebných prác povinný zaistiť tak, aby takéto ohrozenie bolo vylúčené.

Pred začatím prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov výstavby s podmienkami dodržiavania bezpečnostných opatrení pri práci, požiarnej ochrane a s dodržiavaním zvláštnych opatrení v súlade s vykonávaním pridelenej práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť uzemnené v zmysle platných STN. Obsluhu montážneho autožeriavu môžu vykonávať len vyškolení žeriavníci s preukazom. Viazanie bremien pre žeriavy môžu vykonávať len vyškolení viazači. Žeriav nesmie prenášať bremená nad verejnými priestormi. Pracovníci stavby sa nesmú zdržiavať pod prenášaným bremenom.

Pri práci s bremenami musia byť dodržané zásady zákona č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. Zamestnávateľ musí podľa zákona č. 392/2006 Z. z. vykonať opatrenia, aby pracovný prostriedok, ktorý poskytuje zamestnancom bol na príslušnú prácu vhodný, aby jeho používanie bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca.

U vedúceho stavby musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne vedúceho musí byť vyvesený prehľad telefónnych čísel núdzového volania požiarnej služby, zdravotnej prvej pomoci, polície, vodárni, elektrárni, plynárni a pod.

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými STN a vyhláškami týkajúcimi sa bezpečnosti práce. Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnej bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na pracovisku.

Pri výstavbe je potrebné dodržať hlavné zásady bezpečnosti pri práci a platné stavebno-bezpečnostné predpisy:

50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy,

59/1982 Zb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,

311/2001 Z. z. – Zákoník práce v znení neskorších predpisov,

124/2006 Z. z. – Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

125/2006 Z. z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

416/2005 Z. z. – NV SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám,

629/2005 Z. z. – NV SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám,

115/2006 Z. z. – NV SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

247/2006 Z. z. – NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,

269/2006 Z. z. – NV SR o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci,

276/2006 Z. z. – NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,

281/2006 Z. z. – NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

359/2006 Z. z. – NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci,

387/2006 Z. z. – NV SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

391/2006 Z. z. – NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

392/2006 Z. z. – NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

Príloha č. 1 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

395/2006 Z. z. – NV SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

396/2006 Z. z. – NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

508/2009 Z. z. – Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,

147/2013 Z. z. – Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa NV SR č. 396/2006 Z. z., v zmysle § 3 odst. 2, Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ďalej podľa § 5 ods. 2 písm. b, ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 menovaného NV. Koordináciu úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti, ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

V navrhovanom riešení je predpoklad vzniku týchto nebezpečenstiev a ohrození:

- nebezpečenstvo možného pádu osôb pri práci na obnove stavby,
- nebezpečenstvo pádu predmetov na nižšie položené pracoviská,
- nebezpečenstvo pokĺznutia, zakopnutia (nebezpečné povrchy) a úraz v dôsledku následného pádu vplyvom poveternostných podmienok na poloootvorených pracoviskách,
- nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Por. č.	Faktor pracovného prostredia	Neodstrániteľné nebezpečenstvo stav, vlastnosť poškodzujúca zdravie	Neodstrániteľné ohrozenie	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám
1	výška	pád osôb z výšky	úraz v dôsledku pádu osôb	1, 2, 3, 10
2	výška	pád predmetov	úraz v dôsledku pádu predmetov	1, 2, 3, 10
3	prostredie a prac. klimatických pomerov	nebezpečné povrchy		1, 2, 3, 10
4	elektrická energia	nebezpečné elektrické napätie a elektrické prúdy pre zdravie a život	elektrický skrat – vznik požiaru	1 – 8, 10
			dotyk so živou časťou pri prevádzke	1 – 6, 8, 10
			dotyk so živou časťou pri poruche	1 – 5, 7, 8, 10

Nebezpečenstvo je podľa zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti od 1. 7. 2006 zákon č. 124/2006 je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie.

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Ochranné opatrenia:

1. Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia.
2. Použitie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisu.
3. Zákaz vstupu nepovolaným osobám.
4. Všetky rozsiahle a špecifické údržbárske práce len s povolením na prácu pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

5. Práca s otvoreným ohňom len s povolením na prácu v blízkosti priestorov so zvýšeným nebezpečím požiaru.
6. Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke – ochrana pred dotykom živých častí podľa STN 33 2000 – 4 – 41: izolovaním živých častí, zábranami alebo krytím, prekážkami, umiestnením mimo dosahu.
7. Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche – ochrana pred dotykom neživých častí podľa STN 33 2000 – 4 – 41: samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy ochrany II, nevodivým okolím.
8. Pravidelné revízne prehliadky vykonávané pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.
9. Udržiavanie ciest pre chôdzu v bezpečnom stave.
10. Pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstraňovaním nebezpečných stavov.

## 9. ZÁVER

Vzhľadom na bezpečnosť práce sa musí pri realizácii stavby dodržať znenie Vyhlášky č.147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiace vyhlášky a nariadenia.

Pracovníkom, vykonávajúcim túto prácu, treba zabezpečiť primerané individuálne ochranné pomôcky a pravidelne ich školiť o bezpečnosti práce. Na stavbe musí byť zaistený kvalifikovaný stavebný dozor.

Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

V zmysle § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. je zhotoviteľ diela povinný použiť výrobky, ktoré majú certifikát prípadne atest o vhodnosti na slovenskom trhu. Z tohto dôvodu doporučujeme vyššiemu dodávateľovi stavby túto skutočnosť preveriť u subdodávateľov ešte pred uzavretím zmluvy o dielo.

**V stavbe sú navrhnuté výrobky a konštrukcie, ktoré svojimi vlastnosťami spĺňajú platné STN. Pri ich zabudovaní treba dodržať bezpečnostné, technické a technologické predpisy a normy súvisiace s vykonávanými prácami a zohľadniť doporučená výrobcov jednotlivých konštrukcií a materiálov.**

Ak sa vyskytnú práce, ktoré sa z hľadiska súčasného poznania objektu nedali špecifikovať, doplnia sa v priebehu realizácie stavby! Pred stavbou zníženého stropu, skontrolovať súdržnosť stropnej konštrukcie, preveriť materiál stropu a vykonať skúšku ťahu. Na základe týchto zistení je treba navrhnuť kotevné prvky.



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

21-110a-04 - Okresný súd Rimavská Sobota, Jesenského 3, 979 01  
Rimavská Sobota

29.09.2022.

Okresný súd Rimavská Sobota

31439080

AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany

SK2020418026

ATELIERLO,s.r.o. B.Bystrica

Ing. Miroslav Plevka

Náklady z rozpočtu 11 624,02

Ostatné náklady 0,00

**Cena bez DPH 11 624,02**

**Cena s DPH**

v EUR

**13 948,82**

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

21-110a-04 - Okresný súd Rimavská Sobota, Jesenského 3, 979 01  
Rimavská Sobota

Okresný súd Rimavská Sobota

AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany

29.09.2022.

ALCER  
LO,s.r.o.  
Právnická  
osoba

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR] ontáz [EUR] slkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 624,02
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>214,43</b>
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	213,02
99 - Presun hmôl HSV	1,40
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>7 691,90</b>
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	487,48
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 667,36
766 - Konštrukcie stolárske	2 233,27
776 - Podlahy poviakove	342,95
784 - Maľby	997,01
785 - Tapetovanie	963,83
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>3 133,69</b>
21-M - Elektromontáže	1 693,55
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1 440,14
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>584,00</b>
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 624,02



# ROZPOČET

21-110a-04 - Okresný súd Rimavská Sobota, Jesenského 3, 979 01  
Rimavská Sobota

Okresnú súd Rimavská Sobota  
AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany

29.09.2022.

ATELIER  
LO, s.r.o.  
Ing. Iveta  
ov Blanka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								11 624,02
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>214,43</b>
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								<b>213,02</b>
1	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m "m č 1 20" 15 21 "m č 1 21" 25 56 Medzisučet	m2	40,770	0,00	4,22	172,05
2	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených , 1 bm obvodu - 0,012t "POZ 02" (0.6+1.97)*2*2	m	11,080	0,00	1,55	17,17
3	K	971042331.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t	ks	1,000	0,00	8,52	8,52
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,135	0,00	11,99	1,62
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,135	0,00	10,29	1,39
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,025	0,00	0,55	1,11
7	K	979082111.S	0,135*15 Prepočítané koeficientom množstva Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,135	0,00	10,55	1,42
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 0,270	t	0,270	0,00	8,55	2,31
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,135	0,00	55,00	7,43
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>								<b>1,40</b>
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších páštov výšky do 25 m	t	0,039	0,00	36,00	1,40
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>7 691,90</b>
<b>D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie</b>								<b>487,48</b>
11	K	714141101.S	Montáž doplnkov akust. , opatrení zvukotes. dverí 800x1970, 900x1970 mm	ks	2,000	0,00	112,00	224,00
12	M	283750004218.S	Dodávka akustickej izolácie na dvere s obloženie a povrchovou úpravou 0.8*2.0*2	m2	3 200	55 00	0	176,00
13	K	998714201.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	%	17,495	0,00	5,00	87,48
<b>D 763 Konštrukcie - drevostavby</b>								<b>2 667,36</b>
14	K	7631266961.S	Akustická predsadená stena , spriahnutá na oceľ. konštrukcií CD+UD, dvojito opláštená doskou akustickou 2x12.5 mm, Tl 30 mm "m č 1 20" 5.7*2*3.1-0.8*2.0	m2	58,328	18,90	20,00	2 268,96
					33,740			

			m č 1 21 (3 855+1 79+2 565+0 15)*2 125 0 8*2 0		24 568 58 328				
15	K	7631616151 S	Medzisúčet	Montáž SDK prefabrikovaného výrobku tvaru U, 1 4*1 0)*2	m	4,800	0,00	22,00	105,60
16	M	590110005660 S	Sádkokartónový prefabrikát tvaru U (1 4*1 0)*2	m	4 800 4 800	5 50	0		26,40
17	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektov) výšky do 7 m	%	53,280	0,00	5,00		266,40
	D	766	<b>Konštrukcie stolárske</b>						2 233,27
18	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	0,00	800,00		1 600,00
			"POZ 02" 2		2 000				
19	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	2,000	0,00	0,55		1,10
			"POZ 02" 2		2 000				
20	K	766667911.S	Oprava dverného krídla, zárubní-obloženie tesárske zárubne pre dvere jednokridlové	ks	2,000	0,00	150,00		300,00
21	M	631470004000 S	Samolepiaca izolačná páska (na zárubne) 0 15*3*2 0+0 9+2 0)*2	m2	4 410	22 00	0		97,02
					4 410				
22	M	617610006300 S	Montážny materiál pre dvere okna 150	eur	150 000	1 00	0		150,00
					150 000				
23	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	7,096	0,00	12,00		85,15
	D	776	<b>Podlahy poviakové</b>						342,95
24	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	37,090	0,55	2,55		114,98
			"POD 01 - m č 1 20" (5 7+2 575)*2-0 8		15 750				
			"POD 01 - m č 1 21" (5 7+5 37)*2-0 8		21 340				
			Medzisúčet		37 090				
25	M	284130001200 S	Vonkajší alebo vnútorný uholník soklových list pre podlahoviny 8xv 50x100 mm	ks	37 090	4,29	0		159,12
			"POD 01 - m č 1 20" (5 7+2 575)*2-0 8		15 750				
			"POD 01 - m č 1 21" (5 7+5 37)*2-0 8		21 340				
			Medzisúčet		37 090				
26	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 6 m	%	5,738	0,00	12,00		68,86
	D	784	<b>Maľby</b>						997,01
27	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	37,090	0,12	0,56		25,22
			"POD 01 - m č 1 20" (5 7+2 575)*2-0 8		15 750				
			"POD 01 - m č 1 21" (5 7+5 37)*2-0 8		21 340				
			Medzisúčet		37 090				
28	K	784418013.S	Zakryvanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	40,770	0,55	0,27		33,43
			"m č 1 20" 15 21		15 210				
			"m č 1 21" 25 56		25 560				
			Medzisúčet		40 770				
29	K	784430050.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	114,493	1,99	1,85		439,65
			"POD 01 - m č 1 20" (5 7+2 575)*2*3 1+0 8*2 0 1 4*1 0		48 305				
			"POD 01 - m č 1 21" (5 7+5 37)*2*3 125+0 8*2 0+1 4*1 0		65 188				
			Medzisúčet		114 493				
30	K	784430210.S	Vyhľadanie akrylátovým tmelom jednonásobné na jemnozrnný podklad do výšky 3,80 m	m2	58,328	3,55	5,00		498,70
			"m č 1 20" 5 7*2*3 1 0 8*2 0		23 740				
			"m č 1 21" (3 855+1 79+2 565+0 15)*3 125+0 8*2 0		24 588				
			Medzisúčet		58 328				
	D	785	<b>Tapetovanie</b>						963,83
31	K	785000110.S	Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky do 3,80 m	m2	17,670	0,00	12,00		212,04
			"m č 1 20" 5 7*3 1		17 670				
32	M	6 4630000300 S	Vliesová tapeta na stenu	m2	17 670	28 00	0		494,76
			"m č 1 20" 5 7*3 1		17 670				
33	K	7850007101 S	Lepenie ozdobných list na stenu výšky do 3,80 m	m	37,090	0,00	1,88		69,73
			"POD 01 - m č 1 20" (5 7+2 575)*2-0 8		15 750				
			"POD 01 - m č 1 21" (5 7+5 37)*2-0 8		21 340				
			Medzisúčet		37 090				
34	M	785000003	Dodávka dekoratívnej listy	m	37 090	5 05	0		187,30

"POD 01 - m c 1 20" (5 7+2 575) 2-0 8 15 750  
 "POD 01 - m c 1 21" (5 7+5 37) 2-0 8 21 340  
 Medzisúččet 37 090

**D M Práce a dodávky M**

**3 133,69**

**D 21-M**

**Elektromontáže**

**1 693,55**

35	K	210010109.S	Lišta elektroinštaláčna z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	25,000	0,00	0,65	16,25
36	M	345150065100 S	Lišta hranatá z PVC 40x20 mm	m	25 000	3,00	0	75,00
37	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	21,000	0,00	3,65	76,65
38	M	345410002400 S	Krabica inštaláčna KU 68-1901 KA pod omietku	ks	21 000	0 65	0	13,65
39	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	2,000	0,00	3,85	7,70
40	M	345410002600 S	Krabica inštaláčna KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	2 000	0 88	0	1,76
41	M	345410001400 P	Wage svorky	ks	5 000	0 66	0	3,30
42	K	210020801.SP	Montáž protipožiarna PU peny FP 1-K WURT 750ml	ks	1,000	0,00	3,55	3,55
43	M	383150002900 P	Protipožiarna PU pena FP 1-K WURT 750ml	ks	1 000	16 00	0	16,00
44	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	15,000	0,00	4,15	62,25
45	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	10,000	0,00	4,25	42,50
46	K	210110048.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový s orient.tlejvkou - radenie 1 So	ks	1,000	0,00	6,95	6,95
47	M	345340007970 S	Spínač jednopólový s podsvietením alebo so signálkou, polozapustený a zapustený radenie č.1 S ABB Basic55	ks	1,000	6 55	0	6,55
48	M	345350004320 S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ABB Basic55	ks	1 000	3 12	0	3,12
49	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	20,000	0,00	4,55	91,00
50	M	345350004320 S 1	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ABB Basic55	ks	20,000	4 99	0	99,80
51	M	345520000430 SP	Zásuvka jednonasobná polozapustená radenie 2P+PE komplet ABB Basic55	ks	20 000	8 12	0	162,40
52	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	0,00	2,55	2,55
53	M	358220064410	Istič LTE-20B-3 20 A AC 230/400 V/DC 216 V charakteristika B 3 P 6 kA	ks	1 000	16 99	0	16,99
54	K	210190001.SP	Montáž a zostavenie rozvádzača	ks	1,000	0,00	400,00	400,00
55	K	210201002.SP	Zapojenie svetidla - nástenná svetelná tabuľa 660x130x130 (NEVSTUPOVAŤ), 230V, IP 40	ks	2,000	0,00	12,00	24,00
56	M	348140000400 SP	Nástenná svetelná tabuľa 660x130x130 (NEVSTUPOVAŤ) 230V, IP 40, fy ADI	ks	2 000	55 00	0	110,00
57	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,00	1,99	1,99
58	M	345410000400 S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1 000	4 88	0	4,88
59	M	345610005100 S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2 z PP	ks	1 000	11 89	0	11,89
60	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	10,000	0,00	0,79	7,90
61	M	347110000100 S	Kábel medený CYKY 2x1 5 mm <sup>2</sup>	m	10 000	0 45	0	4,50
62	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	15,000	0,00	0,82	12,30
63	M	347110000700 S	Kábel medený CYKY 3x1 5 mm <sup>2</sup>	m	15 000	0 62	0	9,30
64	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,00	0,88	35,20
65	M	347110000800 S	Kábel medený CYKY 3x2 5 mm <sup>2</sup>	m	40 000	1 11	0	44,40
66	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	0,00	1,12	22,40
67	M	347110000200 S	Kábel medený CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	20 000	2 88	0	57,60
68	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	15,000	0,00	0,89	13,35
69	M	3471100012300 S	Vodič medený H07V-U 6 mm <sup>2</sup>	m	15 000	1 50	0	22,50

70	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	20,000	0,00	0,89	17,80
71	M	3411100112800 S	Vodič medený H07V-U 16 mm <sup>2</sup>	m	20,000	2,12	0	42,40
72	K	MV	Murárske výpomoci	%	17,660	0,00	3,00	52,98
73	K	PM	Podružný materiál	%	12,404	0,00	3,00	37,21
74	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,660	0,00	3,00	52,98
<b>D</b>		<b>22-M</b>	<b>Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>					<b>1 440,14</b>
77	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	62,758	0,00	3,00	188,27
78	K	MV	Murárske výpomoci	%	25,000	0,00	3,00	75,00
79	K	PD	Presun dodávok	%	62,758	0,00	3,00	188,27
80	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	87,758	0,00	3,00	263,27
81	M	Y7-113685	Rozvodnica NA omietku, brata dvore, N/PE svorky 2 rady 48 modulov BF-O 2/4B-C	kus	1 000	1 000	122,00	123,00
82	M	EM-0000017E 1	Vypínač modulárny MSN-32-3 4429E 32A/3P	ks	1 000	1 000	36,00	37,00
83	M	E00043766	Istič LTE-16B-1 o č. 41880	KS	4 000	5 000	4,55	38,20
84	M	E00001035	Mosť N 12 mod. 1201005	KS	1 000	1 000	3,12	4,12
85	M	E00024867	Chránic OEZ- OLI 10C 1N-030A s. istčom 10kA o č. 38300	KS	1 000	1 000	77,00	78,00
86	M	EMP00000039 1	Chránic prúdový 40A/4P/30mA 10kA AC	ks	1 000	1 000	42,00	43,00
87	M	Y7-101059	Prepojovací brebeň	kus	1 000	1 000	12,00	13,00
88	M	EZV00000014 4	Zvodič prepätia SVBC-12 5-3N-MZ 40621 B+C 3P+N 335V/12 5kA vymenný modul	ks	1 000	1 000	222,00	223,00
89	M	OEZ 42360	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ typ 2, I <sub>max</sub> 40 kA Uc AC 350 V, zapojenie 1+1, výmenné moduly vanštor, iskrsko	ks	1 000	1 000	165,00	166,00
<b>D</b>		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>					<b>584,00</b>
90	K	HZS000111.SP	Demontážne práce	hod	5,000	0,00	12,00	60,00
91	K	HZS000112.SP	Práce bleššie nešpecifikované	hod	10,000	0,00	14,00	140,00
92	K	HZS000113.SP	Úprava existujúceho rozvádzača	hod	6,000	0,00	14,00	84,00
93	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	0,00	30,00	300,00
								11 624,02