

ZMLUVA O DIELO Č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno:	EKO stavín s. r. o.
So sídlom:	Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany
Zastúpený:	Ivan Poluch, konateľ
IČO:	36286362
IČ DPH:	SK2022149162
DIČ:	2022149162
Bankové spojenie:	ČSOB a. s.
IBAN:	SK61 7500 0000 0040 0490 9340
Zapísaný:	OS Nitra oddiel: Sro, vložka č. 17860/N

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľ:**Mesto Nitra**

so sídlom:	Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastúpená:	Marek Hattas, primátor mesta
osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Jaroslav Jazvisnký
vo veciach právnych:	Mgr. Juraj Bíro
vo veciach finančných:	Ing. Ivan Daniš
IČO:	00 308 307
DIČ:	2021102853
IČ DPH:	SK2021102853
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK04 0900 0000 0050 2800 1139

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“*) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 54 zo dňa 14.03.2023 Výzvou na predkladanie ponúk č. WYP-11335, ktorého predmetom je zákazka: „Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy bude platná a účinná Projektová zmluva, ID zmluvy: 6496392, uzavretá medzi správcom programu, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prijímateľom Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center), so sídlom Bottova 32/A, 949 01 Nitra, IČO: 36096555 (ďalej len ako „Centrum Slniečko“) a ňu nadväzujúca Partnerská dohoda, ID zmluvy: 6472486, uzavretá medzi prijímateľom Centrum Slniečko a partnerom Mestom Nitra, a to na základe schválenia žiadostí o projekt registrovanej pod číslom 013094/2021/oSP predloženej prijímateľom Centrum Slniečko.
- 1.3 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu *Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia, financovaného z Nórskeho grantu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky*. Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z grantu, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Projektovej zmluve a Partnerskej dohode, ktoré sú špecifikované v bode 1.2 tohto článku zmluvy.

Článok 2 Vyhlásenia zmluvných strán

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (*ďalej len „Stavenisko“*).

- 2.2 Dodávateľ
- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám,
 - (vi) vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy spĺňa podmienku registrácie v Registri partnerov verejného sektora a táto podmienka bude za predpokladu, že bude aj naďalej uložená právnymi predpismi, dodržiavaná dodávateľom po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zákon č. 315/2016 Z.z., budú v uvedenom registri registrovaní aj všetci subdodávatelia.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra“ (*ďalej len „Dielo“*) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 14. 04. 2023, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo. V prípade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedeným v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, bude mať prednosť obsah zmluvy.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude dodávateľom realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť a podklady tvoriace stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia
 - (ii) výkaz výmer
 - (iii) stavebné povolenie
 - (iv) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (*ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“*), *ďalej* v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí ako súčasť cenovej ponuky dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 3.5 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (*ďalej len „Stavebné povolenie“*) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými slovenskými a európskymi technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou, s Výkazom výmer a s podmienkami na Stavenisku.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a stavebno-technickú a inú dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zväžil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (najmä, ale nie výlučne materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.11 V prípade, ak dodávateľ v Projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (*ďalej len „Časový harmonogram“*) spracovaného za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto zmluve, povinný stanoviť jednotlivé termíny v závislosti od oboznámenia sa s miestom realizácie Diela, dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a určenia časovej náročnosti technického riešenia realizácie Diela, povinný zohľadniť množstvo/počet personálnych kapacít, ku ktorých poskytnutiu sa zaviazal.

Akékoľvek zmeny Časového harmonogramu po jeho schválení objednávateľom sú možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- oceného Výkazu výmer doplneného dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný Časový harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednávateľom.
- 4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi na vlastné náklady vypracovaný kontrolný a skúšobný plán stavby (Diela) v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 4.8 Termín ukončenia výstavby – odovzdania a prevzatia úplne ukončeného Diela – uvedený v harmonograme musí byť v súlade s lehotou podľa bodu 10.1 tejto zmluvy.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	252 949,70,- EUR
DPH	50 589,94,- EUR
Cena celkom vrátane DPH	303 539,64,- EUR

slovom: tristotritisícpäťstotridsaťdeväť eur a šesťdesiatštyri eurocentov vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, názov objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v zmysle podmienok poskytnutia grantu;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, mzdové zvýhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej siete, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
- (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a siete, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska;
- (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty (garančnú bankovú záruku);

- (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska;
 - (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné protiprašné opatrenia;
 - (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxiii) náklady spojené so zabezpečením činnosti koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení na základe poverenia objednávateľa v súlade s čl. 17 bodom iii;
 - (xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsimi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objedávateľ sa musí do 5 (5) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objedávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi po uzatvorení

- partnerskej dohody špecifikovanej v článku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi,
- (viii) dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží poslednú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickej formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: podatelna@msunitra.sk, alebo tvarozkova@msunitra.sk, prípadne iný kontakt, ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.
- 5.11 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Článok 6 Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 8% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložením čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK13 0900 0000 0051 7711 6749 zábezpeku vo výške 8% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu

povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky vo forme originálnej listiny, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z garančnej bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľ bezodkladne informuje.
- 6.3 Garančná banková záruka vo výške 3% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnásť (15) dní po uplynutí:
- 6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
- 6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
- 6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
- 6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK13 0900 0000 0051 7711 6749 zábezpeku vo výške 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.

- 6.9 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) dní po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby je dodávateľ oprávnený požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.
- 6.10 Dodávateľ je oprávnený uplatniť postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7 Naviac práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce vopred nepredvídateľné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer a pritom nevyhnutné pre riadne ukončenie Diela v požadovanej kvalite bez väd a nedorobkov, pričom prednosť pri identifikovaní Naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa a posúdenia návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (*Príloha č. 5 Zmluvy*). Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie Naviac prác obsahujúcej ocenenia zistených a identifikovaných Naviac prác dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy musí byť aj uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou Naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia Naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky Naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o Naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním Naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť vyjadrený (i) schválením naviac prác v Návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (*Príloha č. 5 Zmluvy*) a (ii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený Naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.
- 7.3 Osobitná faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená po prevzatí Naviac prác stavebným dozorom a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8 Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky príslušných objektov, k ohrozeniu života a zdravia osôb. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi

znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (kontaktné osoby alebo stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov;
- (iii) doklady preukazujúce prax v obore osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
- (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa, pričom môžu byť prizvaní aj zástupcovia subdodávateľov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) overené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) bodu 8.4 tohto Článku zmluvy. Objávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 4, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v Článku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcoví objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalostí vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na Stavenisku. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
 - (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; Autorský dozor
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého Časového harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalítne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykazať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu dodávateľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či dodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je dodávateľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela,
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená Chyba v Projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto Chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. začať viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu objednávateľ poskytol ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.
- 8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

lánok 9 **Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov**

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Časovom harmonograme.
- 9.2 Dodávateľ vo vykonávaní prác nie je obmedzený pracovnými dňami alebo vymedzenými hodinami, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Úkony, pri ktorých sa vyžaduje prítomnosť, účasť a/alebo súčinnosť objednávateľa sa budú realizovať počas pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnuté obmedzenie pracovných hodín na výkon stavebných prác dodávateľom objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch sa objednávateľ a dodávateľ v prípade, že si to okolnosti budú vyžadovať, dohodnú na úprave harmonogramu prác tak, aby sa hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie, ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie žiakov, učiteľov alebo iného personálu nachádzajúceho sa priestoroch školy a v jeho okolí, realizovali v čase, kedy ich nebudú môcť ohroziť, ak to bude vzhľadom na charakter prác možné, a to takým spôsobom, že takáto úprava harmonogramu prác nebude mať vplyv na dodržanie lehoty na odovzdanie diela. Dodávateľ je povinný v súvislosti s používaním strojov, nákladných vozidiel v rámci realizácie Diela pohybovať sa len vo vopred určených a vymedzených (označených) priestoroch, aby tak neohrozil bezpečnosť a majetok objednávateľ a tretích osôb.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov uvedených v Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov. V prípade,

ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi potvrdeným podpisom oprávnenej osoby objednávateľa na vyplnenej Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných dní) od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

Ing. Tibor Javorek, prípadne iná osoba, ktorá bude dodávateľovi písomne oznámená počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní identifikovanom v Článku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:
- 9.6.1 sumu, ktorú dlhuje dodávateľ subdodávateľovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradiť subdodávateľovi namiesto dodávateľa, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Dôkazné bremeno za identifikáciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodávateľ nárokuje vyplatenie ceny, nesie on sám a oprávnenosť nárokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia posúdi objednávateľ alebo ním poverená osoba. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.
- V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.
- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok dodávateľa voči subdodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
- 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
- 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
- 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.
- 9.7 Dodávateľ je povinný:

- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku zmluvy,
 - zabezpečiť, aby zmluvy so subdodávateľmi boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6 tohto článku tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. Zároveň dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi úradne overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv alebo úradne overenej kópie platného poisťného certifikátu/poisťných certifikátov vzťahujúcich sa na toto Dielo, a to jednoznačne preukazujúcich najmä tieto skutočnosti:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolanja zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu vyžiadať si od dodávateľa úradne overené kópie uzavretých (platných) alebo pripravovaných poisťných zmlúv, ktoré je dodávateľ povinný dodať do siedmich kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, a preskúmať ich obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.
- Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.24 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínske plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor).
- 9.25 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Článok 10

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:
- a) Začatie stavby: do 7 dní odo dňa prevzatia Staveniska

- b) Ukončenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od začatia stavby
 - stavebné objekty sa považujú za prebraté až po zapracovaní pripomienok ohľadom vád a nedorobkov
 - preberanie Diela bude ukončené prebratím všetkých stavebných objektov
 - c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukončenia stavby a prevzatia Diela
 - d) Spoluúčasť a súčinnosť na kolaudácii do 3 mesiacov od ukončenia stavby a prevzatia Diela
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného Diela dodávateľ určí termín odovzdania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončeného Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnemu určeniu termínu odovzdania ukončeného Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania ukončeného Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania ukončeného Diela. Objednávateľ ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ukončenom Dieli nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie ukončeného Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončeného Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DGW a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (viii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (ix) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa príslušná časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania.
- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol týkajúci sa ukončeného Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Dieli;
 - (ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Dieli, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 10.9 Lehota odovzdania ukončeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1) kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11 Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12 Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13 Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.

- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14 **Podstatné porušenie zmluvy**

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
 - (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
 - (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
 - (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
 - (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
 - (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 v spojení s bodom 10.1 písm. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
 - (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
 - (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
 - (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
 - (xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
 - (xii) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
 - (xiii) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
 - (xiv) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xv) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xvi) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
 - (xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
 - (xviii) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xix) dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
 - (xx) dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
 - (xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
 - (xxii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo
 - (xxiii) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti.
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Časového harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravennej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane.
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (vi) v prípade nedodržania povinností podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov vzniknutých na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé porušenie/nesplnenie povinnosti.
- (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur).
- (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- (ix) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zápisu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
- (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia Záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa a poskytnutiu primeranej lehoty určenej objednávateľom v upozornení naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty výkonovú bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. výkonovú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garančnú bankovú záruku v zmysle Článku, bodu 6.2 zmluvy, resp. garančnú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.8 zmluvy.

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .

- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia alebo obmedzia dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len v rozsahu maximálne možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný o nej bezodkladne informovať objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy nastala uvedená situácia. Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo dôvody vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ak zároveň plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v záujme vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody.

Článok 16 **Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy**

- 16.1 Objávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska oznámi dodávateľovi informáciu:
- (i) Technický dozor investora (TDI) je: Ing. Tibor Javorek
 - (ii) Odborný autorský dohľad bude vykonávať: I.N.I., s.r.o.

Článok 17 **Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy**

- 17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
 - (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
 - (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zmluvy (zákazky), a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18 **Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov**

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného a oboma zmluvnými stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak miestne a vecne príslušným všeobecným súdom.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 19.6 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
- 19.7 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra, financovaného z Nórskeho grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môžu byť zverejnené na webovom sídle správcu programu, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V zmysle Príručky pre prijímateľa a projektového partnera - Finančný mechanizmus EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 je Mesto Nitra ako prijímateľ grantu povinné pred uzavretím tejto zmluvy s dodávateľom predložiť na kontrolu dotknuté verejné obstarávanie, s čím dodávateľ vyslovene súhlasí. V prípade odsúhlasenia verejného obstarávania správcou programu je možné zmluvu zmluvnými stranami podpísať.
- 20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do prevzatia Diela a uplynutia Záručnej doby.
- 20.3 Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách a uplynutím Záručnej doby;
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť až po uplynutí stavebným dozorom určenej dodatočnej primeranej lehoty na zjednanie nápravy.. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nespĺní;
 - (iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia druhej vety bodu 1.3 tejto zmluvy.

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
- (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21 **Záverečné dojednania**

21.1 Objávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.

21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

21.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.

21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

21.5 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.

21.6 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.

21.7 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.

- 21.8 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlásovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.10 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ustanovenie Článku 20, bodu 20.4 zmluvy tým nie je dotknuté.
- 21.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.12 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 21.13 Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (výkaz výmer predloží objednávateľ)
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (predloží dodávateľ)
Príloha č. 4 – Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objednávateľ)
Príloha č. 5 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo
Príloha č. 6 – Časový harmonogram zhotovenia diela
- 21.15 Separátnou prílohou tejto zmluvy, ktorá netvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jednej listiny, je Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia Diela - predložená objednávateľom do verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva. Projektová dokumentácia je určujúcim a záväzným východiskovým podkladom pre zhotovenie a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. že podľa jej obsahu sa bude posudzovať a vyhodnocovať najmä úplnosť, kvalita, rozsah a iné parametre diela.

V Nitre dňa 16.08.2023

V Topoľčanoch dňa 19.07.2023

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....
Marek Hattas
primátor mesta

.....
Ivan Poluch
konateľ

<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u>	MESTO NITRA
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje

100 000 € bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.
2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu¹ v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.
4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodávateľ preukáže splnenie danej podmienky účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, navrhovaným subdodávateľom v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom.

<p>Subdodávateľ č. 1</p> <p>Obchodné meno:</p> <p>Sídlo:</p> <p>IČO:</p> <p>Registrácia:</p> <p>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:</p> <p>Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa:</p> <p>E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa:</p> <p>Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa:</p> <p>Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom:</p> <p>Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR):</p> <p>Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. / nie²</p>
<p>Navrhovaný subdodávateľ je:</p> <p><input type="checkbox"/> nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu</p> <p><input type="checkbox"/> nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu</p>
<p>Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:</p>

¹ Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

² Nevhodné preškrtnite

- platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti
- aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona

identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH):

.....EUR bez DPH /EUR s DPH

Dátum a miesto predloženia návrhu:		
---	--	--

Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)		
---	--	--

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom

Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)	
---	--

Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:

1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.	ÁNO / NIE
2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.	ÁNO / NIE
3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity boli využité k preukázaniu splnenia niektorej z podmienok účasti, spĺňa stanovenú podmienku účasti.	ÁNO / NIE / NEAPLIKUJE SA.
4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.	ÁNO / NIE

<p>5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.</p>	<p>ÁNO / NIE</p>
<p>Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:</p>	
<p>Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba</p> <p><input type="checkbox"/> Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa</p> <p><input type="checkbox"/> Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa</p>	
<p>Skutočnosti skontrolované dňa / na mieste:</p>	
<p>Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)</p>	

Príloha č. 5 POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Číslo návrhu:	
Číslo zmluvy o dielo:	
Stavba:	
Zhotoviteľ:	

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Na kontrolnom dni dňa sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpočte vykonať (menej + navyše práce):

--

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

<input type="checkbox"/>	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.)

	<i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)</i>
<input type="checkbox"/>	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy <i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)</i>
<input type="checkbox"/>	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare <i>(napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny")</i> <i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)</i>
<input type="checkbox"/>	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy <i>(zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)</i>
<input type="checkbox"/>	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní <i>(nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu)</i> <i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)</i>
<input type="checkbox"/>	j) iné:

Tu popíšte z akého dôvodu a prečo vznikla potreba daných prác – vecne, jasne a technicky čo a prečo je potrebné urobiť:

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- áno
- nie

Tu uveďte, ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:

	Pôvodná hodnota zmluvy:	Celková hodnota navrhovaných zmien	% vyjadrenie celkovej hodnoty zmien	Nová hodnota Zmluvy o dielo
Bez DPH:				
s DPH:				
Celkom:				

Dátum predloženia návrhu:	
Miesto predloženia návrhu:	
Návrh predkladá: <i>(funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje projektanta:	
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- súhlasím
 nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje dozoru:	
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- súhlasím
 nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	
Oprávnenie / pracovná pozícia	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- súhlasím
 nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	
Pracovná funkcia zástupcu:	

(správne zaškrtnite)

Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:	<input type="checkbox"/> SÚHLASÍ	<input type="checkbox"/> NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Miesto: Biovetská

KS:
Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH **252 949,70**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20.00%	252 949,70	50 589,94

Cena s DPH **303 539,64**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Miesto: Biovetská

Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SOAR - ING. BARTA JIŘÍ

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		252 949,70	303 539,64
01	SO 01 Dvojdóm	122 972,23	147 566,68
02	SO 01 Zdravotechnika	12 751,68	15 302,02
03	SO 01 Elektroinštalácia	20 206,95	24 248,34
04	SO 01 Ústredné vykurovanie	20 282,21	24 338,65
05	SO 01 Strecha	8 679,63	10 415,56
06	Vonkajšia kanalizácia	8 296,23	9 955,48
07	Vonkajšie osvetlenie	3 620,74	4 344,89
08	Vonkajšie rozvody NN	2 445,52	2 934,62
09	SO 02 Oplotenie - doplnenie plného oplotenia v prednej časti pozemku v.1,8 m	20 181,87	24 218,24
10	SO 03 Spevnené plochy	26 995,52	32 394,62
11	SO 04 Oplotenie - navýš. pletivo. oplotenie okolo celého pozemku v. 1,8m	6 517,12	7 820,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

01 - SO 01 Dvojdóm

Miesto: **Biovetská**

KS:
Dátum: **14. 4. 2023**

Objednávateľ:
Mesto Nitra

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

ICO: **36286362**
IČ DPH: **SK2022149162**

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

ICO: **36286362**
IČ DPH: **SK2022149162**

Poznámka:

Cena bez DPH

122 972,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	122 972,23	20,00%	24 594,45

Cena s DPH

v EUR

147 566,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a po

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a po

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

01 - SO 01 Dvojdóm

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

122 972,23

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

43 576,40

1 - Zemné práce

240,72

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 700,48

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

27 799,58

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13 835,62

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

79 395,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 268,17

713 - Izolácie tepelné

3 671,85

721 - Vnútoraná kanalizácia

740,90

722 - Vnútoraný vodovod

586,00

725 - Zariadenie predmety

4 979,99

763 - Konštrukcie - drevostavby

826,57

764 - Konštrukcie klampiarske

2 359,96

766 - Konštrukcie stolárske

12 676,34

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

21 901,82

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

12 569,36

775 - Podlahy vlysové a parketové

299,38

776 - Podlahy povlakové

6 106,29

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

5 502,70

783 - Nátery

115,29

784 - Maľby

4 791,21

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

01 - SO 01 Dvojdóm

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

122 972,23

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					43 576,40
D	1	Zemné práce					240,72
175	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	60,000	2,01	120,60
176	K	112101224.S	Vyrúbanie stromu ihl. priemer kmeňa nad 400 do 500 mm+ úprava na presun (orezanie vetiev)+naloženie na dopravný prostriedok	ks	1,000	57,40	57,40
177	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,500	41,81	62,72

D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					1 700,48
1	K	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,879	203,15	178,57
2	K	311271141	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic HEBEL P2-500 hr. 250 mm	m3	0,564	174,44	98,38
3	K	311271142	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic HEBEL P2-400 hr. 300 mm	m3	1,650	176,07	290,52
4	K	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	2,000	5,03	10,06
5	M	593407860	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 125x23.8x7	kus	2,000	8,36	16,72
6	K	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	10,000	6,27	62,70
7	M	593407870	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 150x23.8x7	kus	10,000	9,86	98,60
8	K	342243112	Priečky POROTHERM P8 hr. 80mm 8x50x23,8 P+D	m2	4,025	10,16	40,89
9	K	342243311	Priečky POROTHERM 10 Profi P8 hr. 100mm 10X50X24,9 na maltu Porotherm Profi	m2	39,136	23,10	904,04

D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					27 799,58
10	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	341,590	1,57	536,30
11	K	612425921	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká	m2	30,464	12,20	371,66
12	K	612465111	Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	90,922	6,41	582,81
13	K	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm	m2	86,322	7,18	619,79
14	K	622457R00	Vonkajšia omietka stien mramorové zrná jemnozrná hr. 1,5 mm + (sieťka, kleber)	m2	46,128	21,54	993,60
15	K	622464113	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová roztieraná strednozrná	m2	358,326	11,87	4 253,33
16	K	625254212	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm Weber Terranova THERM TERRANOVA (EPS) skrutkovacie kotvy	m2	313,896	32,52	10 207,90
17	K	625254502	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mm Weber Terranova THERM CLIMA (perforovaný EPS) zatepl. ostenia okien a dvier	m2	44,430	23,12	1 027,22
18	K	625259502	PROFI soklový zateplovací systém z EPS hr. 60 mm skrut. kotvy	m2	46,128	32,17	1 483,94
19	K	625259519	PROFI soklový zateplovací systém z EPS ostenia hr. 20 mm	m2	7,000	26,91	188,37
20	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	m3	4,857	112,07	544,32
21	K	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	m3	9,713	118,52	1 151,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	631319171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	97,330	12,61	1 227,33
23	K	631319173	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	9,713	6,29	61,09
24	K	631362153	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 20 cm	m2	97,130	3,39	329,27
25	K	642952610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	26,000	34,11	886,86
26	M	6118A0010	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 60 x 197	kus	1,000	100,00	100,00
27	M	6118A0020	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 70 x 197	kus	2,000	100,00	200,00
28	M	6118A0030	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197	kus	14,000	110,00	1 540,00
29	M	6118A0230	Zárubne s obkladovými lištami do 25 cm 80 x 197	kus	7,000	110,00	770,00
30	M	6118A0530	Zárubne s obkladovými lištami do 40 cm 80 x 197	kus	1,000	130,00	130,00
31	M	6118A0540	Zárubne s obkladovými lištami do 40 cm 90 x 197	kus	1,000	130,00	130,00
32	K	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	30,740	5,01	154,01
33	M	6119A0201	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.180 mm	m	31,662	9,81	310,60

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13 835,62

34	K	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	340,800	2,21	753,17
35	K	941941191	Příplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	340,000	1,42	482,80
36	K	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	340,000	1,42	482,80
37	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	341,590	2,86	976,95
38	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	341,590	2,50	853,98
39	K	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m2	341,590	0,16	54,65
40	K	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	m	175,137	4,71	824,90
41	K	953945223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou PCI 10x10	m	239,137	2,75	657,63
42	K	953945225	Profil rohový z PVC PLY XS s integrovanou tkaninou PCI 10x10 - nepriznaný vo fasáde	m	131,460	2,22	291,84
43	K	953945405	Lišta zakladacia hliníková Stomix 103 mm	m	52,340	7,02	367,43
44	K	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	5,122	2,66	13,62
45	K	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,468	23,67	11,08
46	K	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	14,570	72,48	1 056,03
47	K	965081713	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	73,810	2,01	148,36
48	K	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	13,510	3,52	47,56
178	K	7668118R	Demontáž kuchynskej linky	kus	1,000	114,89	114,89
49	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	24,000	0,62	14,88
50	K	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát do 4 m2	kus	2,000	2,49	4,98
51	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	24,428	20,13	491,74
52	K	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	5,160	15,10	77,92
53	K	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	0,480	45,62	21,90
54	K	971042651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	m3	2,957	191,65	566,71
55	K	974063020	Vyrežanie rýh v porobetonovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	59,626	3,15	187,82
56	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	15,340	2,69	41,26
57	K	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	m2	6,620	2,38	15,76
58	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	67,536	3,57	241,10
59	K	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	46,128	4,64	214,03
60	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	55,716	9,33	519,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	55,716	6,54	364,38
62	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,716	12,70	707,59
63	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	222,864	0,42	93,60
64	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,553	9,42	212,45
65	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	111,432	1,06	118,12
66	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	55,716	38,30	2 133,92
67	K	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	52,960	12,65	669,94

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 79 395,83

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 268,17

68	K	711107331	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota Weber Terranova stierka weber terizol vodorovná	m2	52,090	7,91	412,03
69	K	711107332	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota Weber Terranova stierka weber terizol zvislá	m2	78,009	9,24	720,80
70	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	97,130	0,21	20,40
71	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,029	521,48	15,12
72	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	97,130	3,80	369,09
73	M	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	111,700	6,34	708,18
74	K	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,799	28,22	22,55

D 713 Izolácie tepelné 3 671,85

75	K	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie	m2	109,480	5,81	636,08
76	M	6315A3664	Lamela minerálna CLT C1 hr.100mm 220x1200mm	m2	111,670	17,19	1 919,61
77	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	97,130	0,85	82,56
78	M	2831BA164	Doska izolačná eps Styrodur 2800 C hr.5cm 1250x600mm	m2	99,073	8,33	825,28
79	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	97,330	2,12	206,34
80	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,069	28,75	1,98

D 721 Vnútna kanalizácia 740,90

81	K	721211709	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺ. 900 mm pre montáž k stene	kus	1,000	32,68	32,68
82	K	721212113	Odtokový žlab dĺžky 900 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	1,000	122,07	122,07
83	K	721999906	Vnútna kanalizácia HZS T6	hod	40,000	14,65	586,00
84	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	21,96	0,15

D 722 Vnútny vodovod 586,00

85	K	722999906	Vnútny vodovod HZS T6	hod	40,000	14,65	586,00
----	---	-----------	-----------------------	-----	--------	-------	--------

D 725 Zariadenie predmety 4 979,99

86	K	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	4,000	6,06	24,24
87	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	4,000	25,66	102,64
88	M	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	kus	4,000	139,86	559,44
89	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	3,000	4,71	14,13
90	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	7,000	33,46	234,22
91	K	725220831	Demontáž vaní liatinových rohových	súbor	1,000	5,94	5,94
92	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súbor	2,000	85,00	170,00
93	K	725249104	Montáž sprchovej vaničky	súbor	2,000	51,18	102,36
94	K	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	3,000	22,96	68,88
95	M	552313460	Drez z nerez s odkvapnou doskou 514 IA	kus	3,000	195,38	586,14
96	K	725329101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	súbor	2,000	23,34	46,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	5523A0101	Dvojdrez vstavaný	kus	2,000	244,62	489,24
98	K	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	2,000	22,08	44,16
99	M	627A0102	Vylevka	kus	2,000	167,03	334,06
100	K	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	8,000	6,33	50,64
101	M	551410801	Ventil rohový 1/2	kus	8,000	13,05	104,40
102	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	12,000	6,78	81,36
103	M	551431741	Batéria drezová jednopáková do 1otvoru štandardná kvalita	kus	5,000	85,56	427,80
104	M	551440026	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru TF-8301 V 1/2"	kus	7,000	70,96	496,72
105	M	6429C1214	madlo na stenu	kus	4,000	52,90	211,60
106	K	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	3,000	3,07	9,21
107	M	551456110	Batéria sprchová štandardná kvalita	kus	3,000	75,38	226,14
108	K	725999906	Zariaďovacie predmety HZS T6	hod	40,000	14,65	586,00
109	K	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,175	22,79	3,99

D 763 Konštrukcie - drevostavby 826,57

110	K	763212210	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	17,638	35,68	629,32
111	K	763999904	Konštrukcie - drevostavby, HZS T4	hod	16,000	12,21	195,36
112	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,048	39,40	1,89

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 359,96

113	K	764410240	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	m	50,980	11,74	598,51
114	K	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	50,980	1,20	61,18
115	K	764430260	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750	m	55,140	28,95	1 596,30
116	K	764430840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	55,140	1,19	65,62
117	K	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,643	59,65	38,35

D 766 Konštrukcie stolárske 12 676,34

118	K	766438111	Montáž dreveného obloženia betonových stupňov s podstupnicami	m	36,960	18,07	667,87
119	M	605180606	Doska alebo fošňa omietaná SM tr.A hr.38-50mm š. 250-300mm	m3	0,843	331,97	279,85
120	K	7666531081	Montáž dvier a konštrukcie posuvných devri	kus	7,000	70,44	493,08
121	M	6116172101	Dvere vnútorné posuvné 80x197 dyhované dub	kus	3,000	185,00	555,00
122	M	611617251	Dvere vnútorné posuvne 95x197 dyhovane dub	kus	1,000	205,00	205,00
123	M	611617321	Dvere vnútorné posuvné 110x197 dyhované dub	kus	3,000	225,00	675,00
124	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	22,000	17,98	395,56
125	M	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	kus	1,000	118,67	118,67
126	M	611617170	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované dub	kus	2,000	118,67	237,34
127	M	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	kus	19,000	118,67	2 254,73
128	K	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	1,000	17,98	17,98
129	M	611617250	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované dub	kus	0,000	123,95	0,00
130	K	766812115	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm	kus	3,000	100,00	300,00
131	K	766812215	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 240cm	kus	3,000	100,00	300,00
132	M	615816161	Súbor kuchynský - kuchyn. linka	kus	3,000	2 050,00	6 150,00
133	K	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,952	27,58	26,26

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 21 901,82

134	K	767631510	Montáž okien plastových	m	100,020	11,30	1 130,23
135	M	6114B16391	Okno plast. 1-krídl. OS 600/1450	kus	1,000	139,70	139,70
136	M	6114B17361	Okno plast. 1-krídl. OS 950/1450	kus	1,000	184,85	184,85
137	M	6114B17411	Okno plast 1-krídl. OS 1000/550	kus	0,000	137,96	0,00
138	M	6114B17971	Okno plast. 1-krídl. OS 1200/550	kus	9,000	157,17	1 414,53
139	M	6114B1859	Okno plast.1-krídl. OS -výš.110, šír.140 cm	kus	2,000	193,97	387,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	M	6114B18761	Okno plast 1-krídl. OS 1450/1450	kus	1,000	229,19	229,19
187	M	611Rpol0	Okno plast 1-krídl. zasúvacie 1800/2150	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
141	M	6114B23081	Okno plast. 2-krídl. O+OS 1700/1450	kus	2,000	480,00	960,00
142	M	6114B23501	Okno plast. 2-krídl. 0+OS 2000/1450	kus	2,000	550,00	1 100,00
188	M	611Rpol1	Okno plast. 2-krídl. 0+OS 2080/1450	kus	1,000	550,00	550,00
189	M	611Rpol2	Okno plast. 2-krídl. FIX 2080/550	kus	1,000	306,57	306,57
190	K	611Rpol3	Okno hliníkové 1-krídl, EI 60 D1, O+OS 1095/550, D+M	kus	1,000	311,73	311,73
191	K	611Rpol4	Okno hliníkové 1-krídl, EI 60 D1, O+OS 1220/550, D+M	kus	1,000	341,12	341,12
184	K	611 Rpol5	Okno hliníkové 2-krídl., EI 60 D1, FIX, 2080/550, D+M	kus	2,000	650,00	1 300,00
185	K	611Rpol6	Okno hliníkové 2-krídl, EI 60 D1, O+OS+FIX 2080/1450, D+M	kus	2,000	795,00	1 590,00
145	K	767631511	Vybúranie okien plastových	m	82,646	4,74	391,74
146	K	767641510	Montáž dverí plastových	m	30,300	12,04	364,81
147	M	6113A01211	Dvere plast. 1-krídl. balk/terasa 850/2150	kus	1,000	650,00	650,00
192	K	611Rpol7	Vybúranie dverí - interiérových	kus	2,000	33,51	67,02
148	M	6113A02261	Protipožiarna Dvere vchodové 1-krídl. O 900/1970, EW 45D1+C	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
193	K	611Rpol8	Montáž požiarnych dverí	kus	2,000	90,95	181,90
149	M	6113A02501	Dvere vchodové 1-krídl. O 1100/2000	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
150	K	767641511	Vybúranie dverí plastových	m	25,380	4,74	120,30
179	K	7678331R	Montáž a dodávka - rebrík na strechu	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
180	K	7678331R1	Montáž a dodávka - zábradlie exteriérové - balkón	ks	2,000	850,00	1 700,00
181	K	7678331R2	Zábradlie do záhrady exteriérové - odhrdzaviť ošmirglovať, nový náter	ks	2,000	114,89	229,78
182	K	7678331R3	Montáž a dodávka zábradlie interiéru schody	ks	2,000	550,00	1 100,00
151	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	40,84	0,41

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 12 569,36

152	K	771271812	Demontáž obkladov stupníc z dlaždíc keramických kladených do malty š do 350 mm	m	48,440	3,52	170,51
153	K	771271832	Demontáž obkladov podstupníc z dlaždíc keramických kladených do malty v do 250	m	48,440	3,52	170,51
154	K	771274123	Montáž obl. stupňov skl. keram. do flex. lep. do 30cm	m	48,440	20,50	993,02
155	K	771274242	Montáž obl. podstup. skl. keram. do flex. lep. do 20cm	m	48,440	20,50	993,02
156	M	597637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 l	m2	22,452	22,80	511,91
157	K	771475113	Montáž soklíkov keram. rovných do PU tmelu do 10 cm	m	157,990	6,40	1 011,14
158	K	771572466	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladké, škáry Ceresit CE33 600x600 mm	m2	189,270	20,50	3 880,04
159	M	597371001	Dlažba mrazuvzdorná Rako Extra tmavošedá 60x60cm hr. 10mm mat. DAR63724. 1	m2	211,221	22,80	4 815,84
160	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	1,178	19,84	23,37

D 775 Podlahy vlysové a parketové 299,38

161	K	775918914	Demontáž plávajúcej podlahy	m2	173,050	1,73	299,38
-----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	------	--------

D 776 Podlahy povlakové 6 106,29

162	K	776200810	Odstúpenie podlahovín zo schod. stupňov lepených bez podlož	m	17,440	2,26	39,41
163	K	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkých plastov	m	150,036	2,11	316,58
164	M	283410051	Podlahová lemovka	M	154,531	1,71	264,25
165	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	165,400	7,18	1 187,57
166	M	284145501	Vinyl. podlahovina	m2	170,362	18,90	3 219,84
167	K	776990112	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 30 Mpa	m2	165,400	6,40	1 058,56
168	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,237	16,23	20,08

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek 5 502,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	781447564	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex., škár. Ceresit CE33 300x200 mm	m2	134,575	20,50	2 758,79
170	M	597658300	Obkl. hut. B 1 far. hl. 300x200 OT3 1A	m2	138,612	19,37	2 684,91
171	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,974	19,84	59,00
D 783			Nátery				115,29
172	K	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	17,029	6,77	115,29
D 784			Maľby				4 791,21
173	K	784452961	Opr. maľba zmes tek. 2 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	m2	1 002,276	2,11	2 114,80
174	K	784452964	Opr. maľba zmes tek. 2 f. dvoj. b. strop oškr. sch. do3,8m	m2	78,760	2,55	200,84
183	K	7849999999	Antibakteriálna farba proti plesniam	m2	1 081,036	2,29	2 475,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

02 - SO 01 Zdravotechnika

Miesto: Biovetská

KS:
Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ:
Mesto Nitra

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH			12 751,68
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12 751,68	20.00%	2 550,34

Cena s DPH	v EUR	15 302,02
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt: **02 - SO 01 Zdravotechnika**

Miesto: Biovetská
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Dátum: 14. 4. 2023
Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ
Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	12 751,68
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	12 751,68
721 - Vnútorná kanalizácia	3 931,59
722 - Vnútorný vodovod	8 311,11
724 - Strojné vybavenie	508,98

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

02 - SO 01 Zdravotechnika

Miesto: Biovetská

Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 751,68

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

12 751,68

D 721 Vnútrná kanalizácia

3 931,59

1	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	m	40,000	7,76	310,40
2	K	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	34,000	15,91	540,94
3	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	54,000	17,88	965,52
4	K	721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	16,000	23,73	379,68
5	K	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	16,000	23,73	379,68
6	K	721171809	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160	m	120,000	1,54	184,80
7	K	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	16,000	7,91	126,56
8	K	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	40,000	9,00	360,00
9	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	34,000	4,31	146,54
10	K	721220802	Demontáž zápachových uzáverov DN 100	kus	40,000	6,01	240,40
11	K	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	176,000	1,02	179,52
12	K	721290821	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	t	1,600	53,52	85,63
13	K	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	kus	2,000	12,64	25,28
14	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,292	22,73	6,64

D 722 Vnútrný vodovod

8 311,11

15	K	722130802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	m	200,000	2,76	552,00
16	K	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2.0	m	166,000	14,53	2 411,98
17	K	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2.7	m	62,000	22,57	1 399,34
18	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	228,000	1,42	323,76
19	K	722190221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	súbor	6,000	80,82	484,92
20	K	722190222	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	súbor	6,000	97,65	585,90
21	K	722190223	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	súbor	4,000	121,36	485,44
22	K	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť. DN 15	kus	40,000	7,61	304,40
23	K	722220874	Demontáž armatúr vodov. so závitom a šróbením G 5/4	kus	60,000	1,69	101,40
24	K	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	6,000	14,15	84,90
25	K	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	12,000	22,58	270,96
26	K	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	10,000	25,11	251,10
27	K	722232046	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	4,000	27,21	108,84
28	K	722234265	Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	4,000	38,33	153,32
29	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	1,91	3,82
30	K	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	1,91	3,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	4221F0411	Spätný ventil s poistným ventilom dn 25	kus	2,000	66,61	133,22
32	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	228,000	1,51	344,28
33	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	228,000	1,06	241,68
34	K	722290821	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m	t	1,160	53,52	62,08
35	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,192	20,58	3,95
D 724			Strojné vybavenie				508,98
36	K	724149101	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluší	kus	2,000	34,71	69,42
37	M	4261F0323	Cirkulačné čerpadlo WILLO na TUV dn 20	kus	2,000	219,78	439,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

03 - SO 01 Elektroinštalácia

Miesto: Biovetská

KS:
Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

20 206,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	20 206,95	20,00%	4 041,39

Cena s DPH

v EUR

24 248,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt: **03 - SO 01 Elektroinštalácia**

Miesto: Biovetská
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Dátum: 14. 4. 2023
Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ
Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	20 206,95
M - Práce a dodávky M	15 220,48
21-M - Elektromontáže	14 722,30
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	498,18
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	760,00
OST - Doplnenie	4 226,47

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

03 - SO 01 Elektroinštalácia

Miesto:

Biovetská

Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 206,95

D M

Práce a dodávky M

15 220,48

D 21-M

Elektromontáže

14 722,30

1	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	261,000	1,48	386,28
2	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	48,000	1,16	55,68
3	M	345410002400.S	Krabica inštaláčnã KU 68-1901 KA pod omietku	ks	213,000	0,37	78,81
4	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvãdzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	103,000	1,11	114,33
5	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvãdzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	25,000	1,65	41,25
6	K	210100259.S	Ukončenie celoplastových kãblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2,000	6,86	13,72
7	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	28,000	7,80	218,40
8	M	345330003510	Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND	ks	28,000	5,76	161,28
9	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	28,000	1,11	31,08
10	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	7,80	31,20
11	M	345330003490	Prepínač Valena Life dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6, biely, LEGRAND	ks	4,000	9,26	37,04
12	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	4,000	1,11	4,44
13	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	10,000	7,80	78,00
14	M	345330003510	Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND	ks	10,000	5,76	57,60
15	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	10,000	1,11	11,10
16	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	3,000	7,80	23,40
17	M	345330003530	Prepínač Valena Life krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7, biely, LEGRAND	ks	3,000	8,90	26,70
18	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000	1,15	3,45
19	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	3,000	15,00	45,00
20	M	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/16A zapustená, biela	ks	3,000	23,97	71,91
21	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	79,000	7,80	616,20
22	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	79,000	1,15	90,85
23	M	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	79,000	4,46	352,34
24	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	31,000	7,80	241,80
25	M	345520000490	Zásuvka Valena Life dvojnásobná, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	31,000	9,19	284,89
26	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekáciã prac	ks	2,000	27,31	54,62
27	M	357RP	Rozvãdzač oceľoplechový zapustený RP	ks	2,000	1 850,00	3 700,00
28	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	47,000	13,00	611,00
29	M	348EL1	SVIETIDLO LED - STROPNÉ, 20 W, IP20	ks	35,000	55,00	1 925,00
30	M	348EL2	SVIETIDLO LED - NÁSTENNÉ, 20 W, IP20	ks	12,000	50,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210201081.S	Zapojenie LED svetidla IP40, stropného - nástenného	ks	17,000	13,00	221,00
32	M	348EL1.1	SVIETIDLO LED - NÁSTENNÉ SO SNÍMAČOM POHYBU - 20 W, IP44	ks	13,000	45,00	585,00
33	M	348EL3	SVIETIDLO LED - STROPNÉ SO SNÍMAČOM POHYBU - 20 W, IP44	ks	4,000	45,00	180,00
34	K	210203016.S	LED pás 24 V osadený v AL lište	m	8,000	10,37	82,96
35	M	347730004700.S	LED pás 14,4W/24V teplá biela 60xSMD5050 IP20	m	8,000	4,31	34,48
36	K	210203020.S	AL lišty pre LED pásy	m	8,000	4,33	34,64
37	M	348130004800	Profil hliníkový HR ALU, pre jednoduché a elegantné zapustenie LED pásov bez krytia IP20 alebo s krytím do IP65	m	8,000	4,80	38,40
38	K	210203021.S	Kryty na AL lišty pre LED pásy	m	8,000	1,39	11,12
39	M	348130005900	Kryt mliečny pre profil HR-LINE, rozmer 18x5x1000 mm, plexisklo	m	8,000	5,55	44,40
40	K	210203030.S	LED napájací zdroj	ks	3,000	9,16	27,48
41	M	347730010800.S	Napájací zdroj k LED pásom DC 24V/10A, 240W, IP65	ks	3,000	86,18	258,54
42	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	16,000	4,96	79,36
43	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	16,000	0,73	11,68
44	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	16,000	0,67	10,72
45	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	71,000	1,26	89,46
46	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	71,000	1,66	117,86
47	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	8,30	33,20
48	M	354410023900.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 2	ks	4,000	4,18	16,72
49	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	2,89	11,56
50	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	1,75	7,00
51	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	2,89	11,56
52	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	4,000	1,17	4,68
53	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	2,89	11,56
54	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,73	6,92
55	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	75,000	2,25	168,75
56	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,500	6,96	73,08
57	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	32,000	2,25	72,00
58	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie Ø 8 Al PVC	kg	6,400	11,56	73,98
59	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	8,65	17,30
60	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	2,000	25,96	51,92
61	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	45,000	1,05	47,25
62	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	45,000	0,56	25,20
63	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	257,000	1,05	269,85
64	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	257,000	0,78	200,46
65	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	732,000	1,05	768,60
66	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	732,000	1,17	856,44
67	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	90,000	1,05	94,50
68	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	90,000	1,17	105,30

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 498,18

69	K	220732306.S	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený v omietke	m	135,000	0,95	128,25
70	M	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2	m	135,000	0,91	122,85
71	K	2207330412.S	Montáž a inštalácia zásuvky Cat6 STP 2x RJ45	ks	12,000	11,97	143,64
72	M	383150000200.S	Zásuvka dátová 2x RJ45 Cat 6 FTP komplet	ks	12,000	8,62	103,44

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	HZS00011B.S	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000	380,00	380,00
74	K	HZS00011E.S	Revízia elektroinštalácie	kpl	1,000	380,00	380,00
D OST Doplnenie							4 226,47
75	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinstalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	24,000	1,85	44,40
76	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40	m	24,000	1,63	39,12
77	M	345710037600.S	Príchytky z PVC pre elektroinštal. rúrky D 40 mm, samozhášavé	ks	40,000	0,62	24,80
78	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	4,000	13,48	53,92
79	M	345410007700	Krabica do zateplenia z PC-ABS s viečkom KUZ-V KB, hĺbka 85-140 mm, KOPOS	ks	4,000	16,89	67,56
80	K	210140431	Ovládač pomocných obvodov v AI skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	21,54	21,54
81	M	3458011890	Bezpečnostné tlačítko STOP	ks	1,000	33,99	33,99
82	K	210201512.S	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	14,000	5,88	82,32
83	M	348150001204	LED svetidlo núdzové ARROW N 2W, STANDARD, IP40, 3h stály/núdzový režim, 200 lm, AMI	ks	14,000	39,69	555,66
84	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	24,000	1,46	35,04
85	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	2,17	32,55
86	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	20,30	40,60
87	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	2,000	4,91	9,82
88	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	2,000	28,74	57,48
89	K	210220282.S	Uzemňovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT	m	12,000	14,00	168,00
90	M	354410057200.S	Tyč uzemňovacia FeZn profilová označenie ZPT 1,5 m - profil T	ks	8,040	12,95	104,12
91	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm ²	m	78,000	1,03	80,34
92	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm ²	m	78,000	0,68	53,04
93	K	210800101.S.1	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	45,000	1,05	47,25
94	M	341110000100.S.1	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm ²	m	45,000	0,56	25,20
95	K	210800107.S.1	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	157,000	1,05	164,85
96	M	341110000700.S.1	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	157,000	0,78	122,46
97	K	210800108.S.1	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	332,000	1,05	348,60
98	M	341110000800.S.1	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	332,000	1,17	388,44
99	K	210800119.S.1	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	90,000	1,05	94,50
100	M	341110001900.S.1	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	90,000	1,17	105,30
101	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	69,000	1,05	72,45
102	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	69,000	2,04	140,76
103	K	210881332.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	32,000	1,05	33,60
104	M	341610025700.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 3x1,5 mm ²	m	32,000	2,22	71,04
105	K	220731161.S	Montáž videoústredne, pripojenie, kontrola a nastavenie, odskúšanie a záverečná úprava, 1. poschodie	ks	1,000	150,00	150,00
106	M	385710000332	Videovrátnik dvaja účastníci	set	1,000	185,00	185,00
107	M	385710000311	Videotelefón samostatné jednotka doplnenie	ks	1,000	220,00	220,00
108	K	220732306.S.1	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený v omietke	m	55,000	0,95	52,25
109	M	341230001806.S	Kábel medený dátový FTP Cat6 -AWG Patch 4x2x24 mm ² PVC	m	55,000	1,38	75,90
110	K	460010011	Vytyčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	KM	0,180	680,71	122,53
111	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	18,000	13,82	248,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	18,000	2,96	53,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

04 - SO 01 Ústredné vykurovanie

Miesto: **Biovetská**

KS:
Dátum: **14. 4. 2023**

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: **36286362**
IČ DPH: **SK2022149162**

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: **36286362**
IČ DPH: **SK2022149162**

Poznámka:

Cena bez DPH			20 282,21
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	20 282,21	20,00%	4 056,44

Cena s DPH	v EUR	24 338,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____

Objednávateľ _____ **Zhotoviteľ** _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt: **04 - SO 01 Ústredné vykurovanie**

Miesto: Biovetská

Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	20 282,21
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	20 282,21
713 - Izolácie tepelné	1 297,25
731 - Kotelne	4 749,52
732 - Strojovne	449,28
733 - Rozvod potrubia	5 253,73
734 - Armatúry	2 661,48
735 - Vykurovacie telesá	5 870,95

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

04 - SO 01 Ústredné vykurovanie

Miesto: Biovetská

Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 282,21

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

20 282,21

D 713 Izolácie tepelné

1 297,25

1	K	713401204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	238,000	3,48	828,24
2	M	283771209	Izolácia potrubie IZOFLEX R 28/20	m	238,000	1,97	468,86
3	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	29,85	0,15

D 731 Kotle

4 749,52

4	K	731200825	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 40 kW	kus	2,000	44,24	88,48
5	K	731314828	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 28 kW	súbor	2,000	450,00	900,00
6	M	484174301	Kotol plynový PROTHERM CONDES 12 KKO+ 120 S bojler	kus	2,000	1 880,52	3 761,04

D 732 Strojovne

449,28

7	K	732331512	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 12 l	súbor	2,000	40,79	81,58
8	K	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	2,000	6,54	13,08
9	M	4261F0324	Obehové čerpadlo WILLO dn 25	kus	2,000	177,31	354,62

D 733 Rozvod potrubia

5 253,73

10	K	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	90,000	1,87	168,30
11	K	733111305	Potrubie z rúrok závit. zváraných bežných nízkotlak. DN 25	m	20,000	16,16	323,20
12	K	733165316	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	m	68,000	17,49	1 189,32
13	K	733165320	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	m	104,000	20,99	2 182,96
14	K	733165325	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	46,000	26,81	1 233,26
15	K	733390802	Demontáž potrubia plastového do d 50	m	80,000	1,87	149,60
16	K	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,137	51,73	7,09

D 734 Armatúry

2 661,48

17	K	734211112	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/4	kus	23,000	2,74	63,02
18	K	734220103	Ventil závitový regulačný priamy G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	20,58	41,16
19	K	734222612	Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. V4262A G 1/2	kus	23,000	26,48	609,04
20	K	734231215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	40,000	14,74	589,60
21	K	734242414	Ventily spätné závitové priame R 60 GIACOMINI PN 16 do 110°C G 1	kus	2,000	76,21	152,42
22	K	734261412	Skrutkovanie regulačné radiátorové rohové G 1/2 bez vypúšťania	kus	23,000	17,81	409,63
23	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	23,000	6,99	160,77
24	K	734291215	Filter závitový PICAL G 1	kus	2,000	3,45	6,90
25	K	734292725	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	10,000	20,30	203,00
26	K	734300813	Demontáž horúcovodných armatúr, ventilov do DN 40	kus	80,000	3,77	301,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	734411111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	6,000	20,30	121,80
28	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	40,37	2,54
D 735			Vykurovacie telesá				5 870,95
29	K	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	3,000	1,24	3,72
30	K	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	kus	21,000	4,51	94,71
31	K	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	10,000	57,44	574,40
32	M	484521031	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	4,000	177,16	708,64
33	M	484521071	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1100 Korad P90	kus	5,000	229,37	1 146,85
34	M	484521111	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1500 Korad P90	kus	1,000	294,65	294,65
35	K	735159641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo900/Ldo2000mm	kus	9,000	57,44	516,96
36	M	484531459	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H900 L500 Korad P90	kus	1,000	216,92	216,92
37	M	484531461	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H900 L600 Korad P90	kus	2,000	221,41	442,82
38	M	484531481	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H900 L800 Korad P90	kus	1,000	260,73	260,73
39	M	484531491	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H900 L900 Korad P90	kus	5,000	280,32	1 401,60
40	K	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebrika dl. do 2000 mm	súbor	1,000	57,44	57,44
41	M	484531492	Rebrikový radiátor KORAD	kus	1,000	121,40	121,40
42	K	998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,631	47,72	30,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

05 - SO 01 Strecha

Miesto: Biovetská

KS:
Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ:
Mesto Nitra

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

ICO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

ICO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH			8 679,63
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 679,63	20,00%	1 735,93

Cena s DPH	v	EUR	10 415,56
-------------------	---	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

05 - SO 01 Strecha

Miesto: Biovetská

Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 679,63

PSV - Práce a dodávky PSV

8 679,63

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

8 679,63

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

05 - SO 01 Strecha

Miesto: Biovetská

Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 679,63

D PSV Práce a dodávky PSV 8 679,63

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 8 679,63

1	K	Pol1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech fóliou PVC vodorovne + zvislo	m2	173,000	14,03	2 427,19
2	K	Pol2	Zhotovenie povlakovej krytiny striech podkladnou textíliou vodorovne + zvislo	m2	173,000	2,01	347,73
3	K	Pol3	Pripevnenie izolácie kotvacimi profilmi	m	116,000	2,87	332,92
4	K	Pol4	Kotviace terče	ks	450,000	0,73	328,50
5	K	Pol5	Montáž tepelnej izoizolácie	m2	72,000	7,99	575,28
6	K	Pol6	Parozábranová fólia D+ M	m2	120,000	1,82	218,40
7	M	Pol7	EPS 150 hr. 50 mm	m2	74,000	6,14	454,36
8	M	Pol8	EPS 150 hr. 50 mm	m2	74,000	6,14	454,36
9	K	Pol9	D+M OSB dosky hr.25 mm (rozšírenie atík+ok)	m	56,000	26,33	1 474,48
10	K	Pol10	D+M zateplenie atík XPS hr.50 mm vodorovne + zvislo	m2	28,000	13,65	382,20
11	K	Pol11	D+M zateplenie zvislých stien komína minerálnou vlnou hr. 30 mm	ks	1,000	120,32	120,32
12	K	Pol12	Odstránenie pôvodnej asfaltovej izolácie	m2	69,280	1,05	72,74
13	K	Pol13	Vyspravenie povrchu reprofilačnou maitou	m2	69,280	15,80	1 094,62
14	K	Pol14	presun sute a uloženie sute na skládku nebezpečného odpadu +napojenie strešnej vpuste na zvislú kanalizáciu cez str. konštr.stropu do zvislej kanalizácie	ks	1,000	311,16	311,16
15	K	Pol15	presun hmôt	t	2,250	37,94	85,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

06 - Vonkajšia kanalizácia

Miesto: Biovetská

KS:
Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

8 296,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 296,23	20,00%	1 659,25

Cena s DPH

v EUR

9 955,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

06 - Vonkajšia kanalizácia

Miesto: Biovetská

Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 296,23

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

8 296,23

1 - ZEMNE PRÁCE

3 010,42

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

129,18

8 - RÚROVÉ VEDENIA

4 010,59

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 146,04

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

06 - Vonkajšia kanalizácia

Miesto: Biovetská

Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 296,23

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

8 296,23

D 1 ZEMNE PRÁCE

3 010,42

1	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	55,680	30,47	1 696,57
2	K	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	55,680	8,62	479,96
3	K	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	9,295	46,23	429,71
4	K	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	9,295	6,31	58,65
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	9,295	1,38	12,83
6	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,120	3,60	148,03
7	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	11,520	16,03	184,67

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

129,18

8	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	2,117	42,26	89,46
9	K	452303114	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20	m3	0,392	101,33	39,72

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

4 010,59

10	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	20,000	0,40	8,00
11	M	286136545	Rúra polyetylénová tlaková PN 10 LDPE (rPE) d 50x6.9	m	20,000	13,71	274,20
12	K	871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom	m	4,000	1,02	4,08
13	M	2863N8016	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 140x3,6x1000 - 41 10 21	kus	4,000	15,41	61,64
14	M	286504490	Koleno odpadové PVC d140/2,9mm 87st.	kus	3,000	5,43	16,29
15	K	871311111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	40,000	1,40	56,00
16	M	2863N8021	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x1000 - 41 10 35	kus	40,000	10,43	417,20
17	M	286506630	Koleno kanalizačné PVC d 160/87°	kus	6,000	7,40	44,40
18	M	286507050	Odbočky kanalizačné PVC d160/140 mm	kus	3,000	12,06	36,18
19	K	891173111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	2,000	7,16	14,32
20	M	143212180	Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 5/4	m	8,000	17,72	141,76
21	M	422123101	Ventil uztvárací priamy dn 32	kus	2,000	46,03	92,06
22	K	891185321	Montáž spätných klapiek DN 40	kus	2,000	9,55	19,10
23	M	4228A0511	Klapka spätná dn 32	kus	2,000	68,92	137,84
24	M	426111201	Kalové čerpadlo PM-PDS-3000	kus	2,000	73,71	147,42
25	K	894401211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	14,000	24,82	347,48
26	M	592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	kus	14,000	42,97	601,58
27	K	894402211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 60/100/70/9	kus	2,000	49,49	98,98
28	M	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	kus	2,000	76,08	152,16
39	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	2,000	45,14	90,28
40	M	592240003700	Dno pre kanalizačnú šachtu DN 1000	ks	2,000	346,16	692,32
41	K	8948100R0	M+D plastovej šachty s plastovým poklopom	ks	2,000	89,47	178,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	2,000	22,79	45,58
30	M	552434440	Poklop kruhový d 600 B	kus	2,000	166,39	332,78
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							1 146,04
31	K	935113311	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu Drain N100 s krycým roštom A 15 šírky do 100 mm	m	3,000	11,52	34,56
32	M	5922A0141	Rošt mŕstkový ACO Drain N100 - A15 1,0m, ZN	kus	2,000	58,37	116,74
33	M	5922A0142	Rošt mŕstkový ACO Drain N100 - A15 0,5m, ZN	kus	2,000	49,46	98,92
34	M	5922A0180	Žľab 0,5m odtok predtv.DN100 ACO PowerDrain V75P - 0.1	kus	2,000	113,82	227,64
35	M	5922A0191	Žľab 1,0m, spád 0,5% ACO PowerDrain V75P - 1	kus	2,000	171,35	342,70
36	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,120	101,79	12,21
37	K	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	0,068	75,75	5,15
38	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	9,671	31,86	308,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

07 - Vonkajšie osvetlenie

Miesto: **Biovetská**

KS:
Dátum: **14. 4. 2023**

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: **36286362**
IČ DPH: **SK2022149162**

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: **36286362**
IČ DPH: **SK2022149162**

Poznámka:

Cena bez DPH			3 620,74
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	3 620,74	20,00%	724,15

Cena s DPH	v EUR	4 344,89
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt: **07 - Vonkajšie osvetlenie**

Miesto: Biovetská
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Dátum: 14. 4. 2023
Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ
Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 620,74
M - Práce a dodávky M	2 370,74
21-M - Elektromontáže	1 214,55
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 156,19
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	350,00
OST - Ostatné	900,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1. etapa

Objekt:

07 - Vonkajšie osvetlenie

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 620,74

D M

Práce a dodávky M

2 370,74

D 21-M

Elektromontáže

1 214,55

1	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	4,000	5,67	22,68
2	K	210101432	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX	m	25,000	3,35	83,75
3	M	286130072400	Chránička delená KOPODUR KD 09040	m	25,000	1,38	34,50
4	K	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	1,000	19,15	19,15
5	M	345340004400	Spínač nočného osvetlenia 960	ks	1,000	43,56	43,56
6	K	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	2,000	9,51	19,02
7	M	348SVO	Svietidlo priemyselné nástenné LED MEGIN II M 87W, IP65, s výložníkom	ks	2,000	70,75	141,50
8	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	25,000	2,04	51,00
9	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	25,000	2,36	59,00
10	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	6,000	2,94	17,64
11	M	156140002400	Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	3,600	1,96	7,06
12	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	2,000	2,89	5,78
13	M	354410000500	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	2,000	0,97	1,94
14	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	2,02	8,08
15	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	4,000	1,35	5,40
16	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	2,000	1,03	2,06
17	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	2,39	4,78
18	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,83	16,60
19	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	21,000	0,78	16,38
20	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	35,000	1,29	45,15
21	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	35,000	3,29	115,15
22	K	220010001	Stožiar J jednoduchý, dĺžky 6-8 m, impregnovaný, nepätkováný bez výstroje a zemných prác na rovine	ks	2,000	6,27	12,54
23	M	348St14060	Stožiar osvetľovací rúrový St 140/60, D=60 mm, výška=4,0 m	ks	2,000	209,50	419,00
24	K	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie	ks	2,000	7,22	14,44
25	M	3450662300	Svorkovnica ROSA TB1	ks	2,000	3,64	7,28
26	M	3450109100	Poistka 10302	ks	2,000	11,68	23,36
27	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	25,000	0,56	14,00
28	M	2830002000	Fólia červená v m	m	25,000	0,15	3,75

D 46-M

Zemné práce pri extr. mont. prácach

1 156,19

29	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	KM	0,300	590,41	177,12
30	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	2,000	43,77	87,54
31	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	M3	1,060	115,46	122,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	2,000	42,70	85,40
33	M	1371464400	Plech ocelový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,100	1 717,45	171,75
34	M	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	4,000	7,78	31,12
35	M	5893230700	Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m3	0,280	80,34	22,50
36	M	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	ks	1,600	4,38	7,01
37	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	m3	2,000	11,60	23,20
38	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	25,000	13,83	345,75
39	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	25,000	2,96	74,00
40	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,000	8,41	8,41

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 350,00

41	K	HZS00011E.S	Revízia elektroinštalácie VO	kpl	1,000	350,00	350,00
----	---	-------------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

D OST Ostatné 900,00

42	K	210000100	Zapožičanie autožeriavu	hod	2,000	175,00	350,00
43	K	210000200	Prenájom plošiny	hod	2,000	125,00	250,00
44	K	GEO	Geodetické zameranie	kpl	1,000	150,00	150,00
45	K	HZS000313	Odpojenie a zapojenie zariadenia	hod	4,000	37,50	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

08 - Vonkajšie rozvody NN

Miesto: **Biovetská**

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: **14. 4. 2023**

ICO:
IČ DPH:

ICO: **36286362**
IČ DPH: **SK2022149162**

ICO:
IČ DPH:

ICO: **36286362**
IČ DPH: **SK2022149162**

Cena bez DPH **2 445,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 445,52	20,00%	489,10

Cena s DPH **2 934,62** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt: **08 - Vonkajšie rozvody NN**

Miesto: Biovetská
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Dátum: 14. 4. 2023
Projektant: SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ
Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 445,52
M - Práce a dodávky M	1 195,52
21-M - Elektromontáže	660,72
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	534,80
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	350,00
OST - Ostatné	900,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

08 - Vonkajšie rozvody NN

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 445,52

D M

Práce a dodávky M

1 195,52

D 21-M

Elektromontáže

660,72

1	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	4,000	5,67	22,68
2	K	210101432	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX	m	50,000	2,49	124,50
3	M	286130072400	Chránička delená KOPODUR KD 09040	m	50,000	1,38	69,00
4	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	30,000	2,04	61,20
5	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	30,000	2,36	70,80
6	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	8,000	4,60	36,80
7	M	156140002400	Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	4,800	1,96	9,41
8	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	2,000	2,89	5,78
9	M	354410000500	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	2,000	0,97	1,94
10	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,02	16,16
11	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	1,35	10,80
12	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	4,000	1,03	4,12
13	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,000	1,82	7,28
14	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,94	18,80
15	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	20,000	1,17	23,40
16	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	35,000	1,29	45,15
17	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	35,000	3,29	115,15
18	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	25,000	0,56	14,00
19	M	2830002000	Fólia červená v m	m	25,000	0,15	3,75

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

534,80

20	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	KM	0,300	383,49	115,05
21	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	25,000	13,83	345,75
22	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	25,000	2,96	74,00

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

350,00

23	K	HZS00011E.S	Revízia elektroinštalácie vonkajšie NN	kpl	1,000	350,00	350,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

D OST

Ostatné

900,00

24	K	210000100	Zapožičanie autožeriavu	hod	2,000	175,00	350,00
25	K	210000200	Prenájom plošiny	hod	2,000	125,00	250,00
26	K	GEO	Geodetické zameranie	kpl	1,000	150,00	150,00
27	K	HZS000313	Odpojenie a zapojenie zariadenia	hod	4,000	37,50	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

09 - SO 02 Oplotenie - doplnenie plného oplotenia v prednej časti pozemku v.1,8 m

Miesto: Biovetská

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 4. 2023

ICO:
IČ DPH:

ICO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

ICO:
IČ DPH:

ICO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH **20 181,87**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	20 181,87	20,00%	4 036,37

Cena s DPH **v EUR** **24 218,24**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

09 - SO 02 Oplotenie - doplnenie plného oplotenia v prednej časti pozemku v.1,8 m

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 181,87

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

10 967,38

1 - ZEMNE PRÁCE

409,62

2 - ZÁKLADY

1 570,39

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2 673,35

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

3 982,37

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 331,65

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

9 214,49

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

9 214,49

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

09 - SO 02 Oplotenie - doplnenie plného oplotenia v prednej časti pozemku v.1,8 m

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 181,87
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					10 967,38
D	1	ZEMNE PRÁCE					409,62
1	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	5,168	59,63	308,17
2	K	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,168	13,52	69,87
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	5,168	5,34	27,60
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,168	0,77	3,98
D	2	ZÁKLADY					1 570,39
5	K	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	0,656	56,79	37,25
6	K	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	4,863	98,73	480,12
7	K	274362011	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,129	1 959,25	252,74
8	K	279113134	Základový múr hr. do 30 cm z tváric strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20	m2	13,475	59,39	800,28
D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					2 673,35
9	K	348278401	Plotová strieška 270 x 390 mm betónová	kus	69,103	12,24	845,82
10	K	348363821	Výstuž plotových múrikov BSt 500 (10505)	t	0,195	2 197,54	428,52
11	K	348922215	Plotový múrik z bet.tváric PREMAC DT 15 hr. 150 mm výplň betón tr. C 16/20	m3	7,075	197,74	1 399,01
D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					3 982,37
12	K	622464233	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	95,638	13,50	1 291,11
13	K	622466115	Príprava podkladu BAUMIT-Betontontakt,pod omietky vonk.stien, zvyš. príľnavosti	m2	95,638	2,54	242,92
14	K	622466134	Omietka vonk. stien BAUMIT ,vápenocem., strojne,nanáš. ručne,jadrová ľahká 1 cm	m2	95,638	9,10	870,31
15	K	622466137	Omietka vonk. stien BAUMIT ,vápenocem.,MVR Uni, ručné, vyrovnávacia hr.4 mm	m2	95,638	8,79	840,66
16	K	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	m2	95,638	7,71	737,37
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					2 331,65
17	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	55,400	3,02	167,31
18	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	2,183	102,93	224,70
19	K	962032314	Búranie pilierov z tehál	m3	1,263	27,46	34,68
20	K	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,174	79,35	251,86
21	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,103	13,45	189,69
22	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	57,252	0,44	25,19
23	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,313	9,98	142,84
24	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	14,130	4,77	67,40
25	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	14,313	38,29	548,04
26	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	5,168	11,97	61,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998152121	Presun hmôt pre oplatenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m	t	40,503	7,63	309,04
28	K	998152121	Presun hmôt pre oplatenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m	t	40,503	7,63	309,04

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 9 214,49

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 9 214,49

29	K	767914810	Demontáž oplatenia rámového výšky do 1 m	m	8,750	3,34	29,23
30	K	767920810	Demontáž vrát v oplatení do 2 m2	kus	1,000	8,72	8,72
31	K	767920820	Demontáž vrát v oplatení do 6 m2	kus	2,000	10,34	20,68
32	K	767999906	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T6	hod	24,000	15,94	382,56
33	M	3132A3636	Brána posuvná samonosná pozink automat. 1730/4500 + pohon	kus	2,000	4 386,65	8 773,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

10 - SO 03 Spevnené plochy

Miesto: Biovetská

KS:
Dátum: 14. 4. 2023

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavín s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH			26 995,52
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	26 995,52	20,00%	5 399,10

Cena s DPH	v EUR	32 394,62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

10 - SO 03 Spevnené plochy

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 995,52

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 259,09

1 - ZEMNE PRÁCE

5 255,58

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 168,74

5 - KOMUNIKÁCIE

9 574,52

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

764,32

8 - RÚROVÉ VEDENIA

84,36

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 411,57

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 736,43

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

96,56

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 596,54

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

1 043,33

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

10 - SO 03 Spevnené plochy

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 995,52

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 259,09

D 1

ZEMNE PRÁCE

5 255,58

1	K	113105113	Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. škáry malt. cem	m2	2,800	12,89	36,09
2	K	113106600	Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu	m2	177,781	2,63	467,56
3	K	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	63,973	6,70	428,62
4	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	125,933	21,32	2 684,89
5	K	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	35,610	3,17	112,88
6	K	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	62,388	1,37	85,47
7	K	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	55,427	12,06	668,45
8	K	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	m3	55,427	1,22	67,62
9	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	55,427	1,61	89,24
10	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	55,427	7,02	389,10
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	55,427	0,75	41,57
12	K	181006111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. do 0,1 m	m2	13,230	0,20	2,65
13	M	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	1,000	4,44	4,44
14	M	103111000	Rašelina záhradná trieda I VL	m3	1,323	28,69	37,96
15	K	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	331,040	0,42	139,04

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 168,74

16	K	434312141	Schody v dlažbách z betónu tr. C 16/20	m	30,460	31,10	947,31
17	K	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	11,011	16,43	180,91
18	K	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	11,011	3,68	40,52

D 5

KOMUNIKÁCIE

9 574,52

19	K	564732111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 100 mm	m2	88,910	6,01	534,35
20	K	564741111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 120 mm	m2	242,130	5,10	1 234,86
21	K	581141110	Mlátový kryt komunikácií pre chodcov hr. 80 mm	m2	87,730	15,53	1 362,45
22	K	596211112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m2	m2	73,520	12,44	914,59
23	M	592451800	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	m2	75,726	13,99	1 059,41
24	K	596214405	Dodávka a kladenie dlažby z vegetačných tvárnic plastových do 50 m2	m2	13,230	5,94	78,59
25	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy 100-300 m2	m2	154,400	14,39	2 221,82
26	M	592451850	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI šedá	m2	155,000	13,99	2 168,45

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

764,32

27	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	3,042	107,42	326,77
28	K	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	3,042	3,24	9,86
29	K	631319185	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	3,042	84,29	256,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,762	12,53	34,61
31	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,762	3,79	10,47
32	K	631362161	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 10 cm	m2	15,390	8,20	126,20
D 8 RÚROVÉ VEDENIA							84,36
33	K	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	84,36	84,36
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							7 411,57
34	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	158,050	5,16	815,54
35	M	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	158,000	2,91	459,78
36	K	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,350	76,71	26,85
37	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	86,183	1,66	143,06
38	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	344,732	0,36	124,10
39	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	86,183	4,61	397,30
40	K	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	t	0,246	99,95	24,59
41	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	85,937	38,29	3 290,53
42	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	85,937	11,97	1 028,67
43	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	147,410	7,47	1 101,15
D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV							2 736,43
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							96,56
44	K	711107331	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota Weber Terranova stierka weber terizol vodorovná	m2	5,760	9,69	55,81
45	K	711107332	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota Weber Terranova stierka weber terizol zvislá	m2	3,456	11,79	40,75
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							1 596,54
46	K	767134804	Demontáž opláštenia stien z azbest. dosiek skrutkovanými	m2	20,500	54,14	1 109,87
47	K	767413115	Opláštenie oceľových konštrukcií vlákno cementovými protipožiarnymi doskami hr. 15 mm - jednovrstvové	m2	20,500	23,74	486,67
D 771 Podlahy z dlaždíc keramických							1 043,33
48	K	771271812	Demontáž obkladov stupníc z dlaždíc keramických kladených do malty š do 350 mm	m	2,880	2,06	5,93
49	K	771271832	Demontáž obkladov podstupníc z dlaždíc keramických kladených do malty v do 250	m	2,880	2,06	5,93
50	K	771274123	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 30cm	m	19,200	21,51	412,99
51	K	771274242	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do flex.lep.do 20cm	m	19,200	21,92	420,86
52	M	597638030	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 l	m2	9,493	20,32	192,90
53	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	0,227	20,80	4,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

11 - SO 04 Oplotenie - navýš. pletivo. oplotenie okolo celého pozemku v. 1,8m

Miesto: Biovetská

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 4. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH

6 517,12

DPH

Základ dane

6 517,12

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

1 303,42

Cena s DPH

v EUR

7 820,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

11 - SO 04 Oplotenie - navýš. pletivo. oplotenie okolo celého pozemku v. 1,8m

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 517,12

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 701,12

1 - ZEMNE PRÁCE

1 027,51

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2 604,40

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

69,21

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 816,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

2 816,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objekt:

11 - SO 04 Oplotenie - navýš. pletivo. oplotenie okolo celého pozemku v. 1,8m

Miesto:

Biovetská

Dátum:

14. 4. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

SOAR - ING.
BÁRTA JIŘÍ

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 517,12

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 701,12

D 1 ZEMNE PRÁCE

1 027,51

1	K	111203201	Odstr. krovin a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	m2	129,750	3,10	402,23
2	K	133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	3,334	65,52	218,44
3	K	133302119	Príplatok za lepivosť	m3	3,334	11,89	39,64
4	K	162301501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	m2	129,750	1,74	225,77
5	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	m2	129,750	1,09	141,43

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2 604,40

6	K	338171122	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	kus	40,000	12,41	496,40
7	M	3132A14391	Stĺpik RETIC ZN+PVC priem. 48 mm v. 2,25	kus	40,000	17,71	708,40
8	M	3132A15321	Vzpera RETIC ZN+PVC UNI-BPL v. 2,2m priem. 38mm	kus	6,000	12,25	73,50
9	K	338172112	Osadzovanie ocelevej plotovej vzpery so zabet. bet. tr. C 25/30	kus	6,000	13,05	78,30
10	K	348121222	Osadenie plotových ŽB dosiek do drážok ŽB stĺpkov na sucho do 1 m2	m2	25,000	6,60	165,00
11	M	5531	Držiak podhrab. dosky RETIC ZN+PVC	kus	80,000	3,64	291,20
12	M	5923D0283	Doska podhrabová RETIC 2500/250/40	kus	40,000	19,79	791,60

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

69,21

13	K	998152121	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m	t	8,171	8,47	69,21
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 816,00

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

2 816,00

14	K	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	100,750	2,59	260,94
15	M	313275031	Pletivo drôt. ZN 4-hranné oko 50 mm, priem.drôtu 2,0 mm, výška 150 cm	m	100,750	4,62	465,47
16	K	767911812	Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m	m	129,750	4,61	598,15
17	K	767912150	Montáž napínacieho drôtu	m	302,250	0,43	129,97
18	M	3132A1413	Drôt viazací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 0,9/30 - FT800003	kus	1,000	62,23	62,23
19	M	3132A1416	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,9/78 - FT800007	kus	4,000	14,36	57,44
20	M	3132A1769	Vodiaca spinka RETIC na stĺpik	1000K US	0,120	307,97	36,96
21	M	3132A1770	Napínák RETIC ZN+PVC	kus	18,000	2,89	52,02
22	M	3132A1771	Napínacia tyč RETIC ZN+PVC v. 1550 mm	kus	6,000	11,68	70,08
23	M	3132A1772	Skrutka sočkom na prichyt. napínacej tyče	1000K US	0,018	1 303,14	23,46
24	M	3132A1773	Opasok na prichyt. napínáku	kus	18,000	4,31	77,58
25	K	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	100,750	0,59	59,44
26	K	767912811	Demontáž ostnatého drôtu výšky do 2,0 m	m	129,750	3,71	481,37
27	K	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4	hod	16,000	17,81	284,96
28	M	6931022301	Tieniaca sieť š.1,5 m 50m	kus	2,000	42,89	85,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	693102302	Sťahovacie pásky 10 cm bal/100kus	100 kus	3,000	21,22	63,66
30	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,135	48,10	6,49

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 24.07.2023

Číslo vložky: 28343

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EVAM plus, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 174

c) **Názov obce:** Lubina

d) **Psč:** 91612

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50843621

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 25.11.2022

Obchodné meno : EVAM plus, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 153

c) **Názov obce:** Lubina

d) **Psč:** 91612

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50843621

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 27.09.2019 - 24.11.2022

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : JUDr. Patrik Kovalčík, advokát

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie sv. Mikuláša

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 20

c) **Názov obce:** Stará Ľubovňa

d) **Psč:** 06401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42234255

Platnosť : od: 27.09.2019

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Roman Martinčíč

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 174

c) **Názov obce:** Lubina

d) **Psč:** 91612

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 29.07.1994

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 27.09.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľ'ov výhod

Dátum oznámenia : 20.07.2023

Dátum overenia : 20.07.2023

Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

DETAIL PLATBY



Majiteľ účtu	EKO STAVIN S.R.O.
Číslo účtu	SK61 7500 0000 0040 0490 9340
Typ platby	Odoslaná platba elektronicky
Dátum zaúčtovania	27.07.2023
Suma	-20 236,00 EUR
Číslo protiúčtu	SK13 0900 0000 0051 7711 6749
Kód banky/BIC	GIBASKBX
Referencia platiteľa	/VS36286362/SS/KS
Účel platby	Vykonova zabezpeka EKO stavin s.r.o. - Rekonstrukcia objektu Biovetska 36
Názov	Mesto Nitra
Identifikátor	IBA9AH4233

Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu.